HAMMASLAHDEN KOULU
Suunnittelun ja rakentamisen aikataulu

13.1.2022

Joensuun kaupunki Tilakeskus | Joni Sorjonen

J • ENSUU

Taustaa

- Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 TA2022 käsittelyn päätös
  - *”Hammaslahden alakoulu valmistuu vuonna 2024 ja sen hankesuunnitelma laaditaan vuonna 2022.”*

→ *Koulu käyttöön tammikuussa 2025*

J•ENSUU

HAMMASLAHDEN KOULUN TIIVISTETTY AIKATAULU

AIKATAULU	KEVÄT 2021	JOULUKUU 2021 – HUHTIKUU 2022	TOUKOKUU – ELOKUU 2022	SYYSKUU – LOKAKUU 2022	LOKAKUU-MARRASKUU 2022	JOULUKUU 2022 – KESÄKUU 2023	HEINÄKUU 2023	ELOKUU – SYYSKUU 2023	LOKAKUU 2023 - MARRASKUU 2024
VAIHE	TONTIN KÄYTTÖ-SELVITYS	ESI-SUUNNITTELU	HANKE-SUUNNITTELU	HANKKEEN HYVÄKSYMINEN	SUUNNITTELU-KONSULTTIEN KILPAILUTUS	SUUNNITTELU	LASKENTA-ASIAKIRJOJEN TARKISTUS	URAKKA-KILPAILUTUS	RAKENTAMINEN
TOIMENPITEET	Kouluselvityksen taustatietoja eteläiseltä alueelta	• **Päätös hankesuunnittelusta ja aikataulusta (KV 13.12.2021)** • Lähtötietojen hankkiminen: - alakoulut - liikuntasalit - kirjasto ja palvelup. - nuorisotoimi - yläkoulu ja lukio • Liikennesuunnittelu alueelle • **Osallistaminen:** - opettajat - oppilaat - joensuulaiset • **Linjauspäätös oppilasmitoituksesta helmikuussa** • **Alakoulun mitoitus ja koulun sijoitus alueella lukitaan**	• Hankesuunnittelu-kokoukset koulutoimen kanssa • Tilaohjelma • Tilankäyttökaaviot • Kustannusarvio • **Hankesuunnitelma valmistuu elokuun lopussa**	• **Hankesuunnitelman hyväksyminen syyskuussa OMOHJ, KH ja KV** • Suunnittelukonsulttien kilpailutuksen valmistelu päätösten kanssa limittäen - > kilpailutus heti KV päätöksen jälkeen	• Suunnittelijoiden valinta ja päätös • Päätös konsulteista • Valitusaika • Konsulttisopimusten laadinta	• Suunnittelu alkaa • Ehdotussuun. • Yleissuunnittelu • Rakennusluvan hakeminen Irtisanotaan Niittylahden opistolla olevat tilat (Riveria + Adapteo) päättymään 1/2025	• Laskenta-asiakirjojen tarkistaminen • Urakkakilpailutuksen valmistelu	• Urakkakilpailutus • Päätös urakoitsijasta • Valitusaika • Urakkasopimusten laadinta	• Rakentaminen • Rakennuksen vastaanotto

JOULUKUU 2024:
- kalustaminen
- muutto
→ **Koulutyö alkaa 1/2025**

N. 37 KUUKAUTTA (45)

J•ENSUU

Kiitos.

J•ENSUU