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1. Symmetrinen Joensuu  
 

1.1. Tausta 

 

Tsaari Nikolai I perusti Joensuun vuonna 1848 Pielisjoen länsirannalle. Kaupunki laajentui 
joen itäpuolelle kuntaliitoksessa Pielisensuun kunnan kanssa vuonna 1953. Keskusta painot-
tuu edelleen 165 vuotta myöhemmin joen läntiselle puolelle. Joen itäpuolella on toki vah-
voja toiminnallisia keskuksia kuten keskussairaala, merkittäviä teollisuuslaitoksia ja koulu-
tuskampuksia. 
 
Nyt kaupunki on avannut uuden kasvun ajan joen itäpuolelle käynnistämällä Penttilän kau-
punginosan ja erityisesti Penttilänrannan alueen rakentamisen. Joen ylittävien siltojen 
määrä kasvoi kolmesta viiteen vuonna 2015 ja alueen saavutettavuus ja kiinnostavuus li-
sääntyi näin merkittävästi. 
 
Joen itäpuolelle kävely- ja pyöräilyvyöhykkeelle suunnitellaan yli 300 000 k-m2 täydennysra-
kentamishankkeita, jotka mahdollistavat monipuolisen kasvun ja alueen luonteen muuttu-
misen keskustamaiseksi. Kehitettävän alueen keskiössä sijaitsevat rautatie- ja linja-autoase-
mat ja alue rajautuu liikenteellisesti VT6 muodostaman kehätien sisäpuolelle sataman lähei-
syyteen. Alue kytkeytyy jo aloitettuun Penttilänrannan uudisrakennusalueeseen, jonne on 
rakentumassa kaupunkimainen ja jokimaisemaa hyödyntävä noin 3 000 asukkaan asuin- ja 
työpaikka-alue. 
 
Symmetrisen kaupungin rakentamisessa pyritään läpileikkaavasti huomioimaan Joensuun 
seudun kasvustrategiassa asetettu visio: ”Vihreä kasvu - Kestävästi kasvava, älykkäästi ja 
luovasti uudistuva”. Kaupunkirakenteen tiivistäminen, toimintojen ja palvelujen kehittä-
misedellytysten luominen, uudentyyppinen kytkentä olemassa olevaan kaupunkikeskustaan 
sekä fiksut energiatehokkuuteen ja liikenteeseen liittyvät ratkaisut mahdollistavat Joensuun 
ydinkeskustan laajenemisen symmetriseksi kaupungiksi. Kasvua ja uudistumista generoi-
daan mittavien julkisten ja yksityisten investointien kautta ja hyödyntämällä edelläkävijä -
markkinoita. 
 
Joensuun kaupungin kokonaisasukasmäärä oli vuoden 2016 alussa yli 75 000, josta Symmet-
risen kaupungin suunnittelualueella asuu noin 18 000 henkilöä. Tämän ohella alueella on lä-
hes 40 % Joensuun ydinkaupunkiseudun työpaikoista. Joen itäpuolella panostetaan useisiin 
kehittämiskohteisiin: työpaikkoihin, koulutukseen, asumiseen ja julkisten palvelujen uudel-
leen järjestelyihin kaupunkirakennetta eheyttäen. Työpaikkojen määrän kasvua haetaan 
keskustahakuisista luovista aloista, elämysteollisuudesta, metsä- ja metalliklusterin yri-
tys/toimintapuistosta sekä tutkimuksesta ja koulutuksesta. 
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1.2. Strategiat ja ohjelmat 

 

Joensuun seudun kasvustrategia ja kasvusopimus valtion kanssa 

 

Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä 

olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille paino-

pistealueille. Tämän vuoksi seudun keskeisimmät elinkeinoympäristön kasvua ja kehitystä 

tukevat toimijat ovat synnyttäneet yhteisen näkemyksen kasvuvalinnoista ja niitä ohjaavista 

periaatteista. Joensuun seudun kasvustrategia: ”Kestävästi kasvava – älykkäästi uudistuva” 

on vahvistettu vuonna 2012. Kasvustrategian päivitys on hyväksytty kaupunginhallituksessa 

21.12.2015 .  

 

Yllä mainittuun kasvustrategiaan pohjautuen valtio on tehnyt Joensuun kaupungin kanssa 

kasvusopimuksen 20.12.2013. Kasvusopimus pitää sisällään koko Symmetrisen kaupungin 

ytimen toteuttamisen kehitysvision mukaisesti kolmella tasolla: 1. ydinkeskustan symmet-

ria, 2. seutusymmetria ja 3. sijainnin hyödyntäminen suhteessa Venäjän markkinoihin. Valtio 

on sitoutunut sopimuksessa poistamaan kehitysesteitä tämän hankekokonaisuuden ympä-

riltä. 

 

Kasvusopimuksen laadintaan osallistuneet tahot (Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan 

maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkea-

koulu Oy, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Joensuun Tiedepuisto Oy ja Joensuun 

Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy) muodostavat ohjausryhmän, joka seuraa 2012 valmis-

tuneen kasvustrategian toteutumista.  

 

Uusi kasvusopimushakemus on valmisteilla ja kaupunginhallitus hyväksyi sen 25.1.2016. 

Kärkihankkeina ovat metsäbiotalous sekä oppimisympäristöt ja oppimisen digitalisaatio. 

Kasvua tukevina toimina hakemuksessa painotetaan myös innovatiivisia julkisia hankintoja 

sekä julkisia investointeja kehitysalustoina. 

 

Symmetrisen kaupungin kehitysvisio 

Vuoden 2014 aikana laadittiin visio Joensuun ydinkeskustan symmetriselle 
kaupungille. Laatiminen oli tiivis vuorovaikutteinen prosessi, jossa oli mukana virkamiesten 
lisäksi mm. luottamushenkilöitä kaupunginhallituksesta ja kaupunkirakennelautakunnasta, 
edustajia yliopistosta, ammattikorkeakoulusta, koulutuskuntayhtymästä, Tiedepuistosta ja 
Josek Oy:stä sekä useiden yritysten ja muiden yhteisöjen edustajia. Viimeisessä vaiheessa 
visioehdotus oli julkisesti arvioitavana ja kommentoitavana Internetissä kesän 2014 aikana. 
Tämän jälkeen työ viimeisteltiin yleisöpalautteen pohjalta ja kaupunginvaltuusto hyväksyi 
sen 29.9.2014. 
 
Vision laadinnan aikana kävi selväksi, että joki keskustassa nähdään merkittävänä 
voimavarana ja vahvuutena koko kaupungin kehitykselle. Laadintaan ja kommentointiin 
osallistuneista ehdoton valtaosa näkee jokiympäristöön kohdentuvan keskustakehittämisen 
positiivisena asiana. Symmetrisen kaupungin tavoittelu saa vahvan tuen.  
 
Kehitysvisio koostuu lyhyestä, kokoavasta yleistavoitteesta ja sitä tukevista teema kohtai-
sista tavoitteista. Teemoja ovat asuminen, liikenne, kauppa ja palvelut, 
elinkeinotoiminta sekä virkistys ja matkailu. 
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Vision tavoitevuosi on 2030, johon mennessä alueelle tavoitellaan 6000 uutta asukasta ja 
3500 uutta työpaikkaa. Kokonaisuutena symmetrisen kaupungin kehityshankkeet muodos-
tavat noin miljardin euron kokonaisuuden, josta Joensuun kaupungin osuus on n. 100 M€, 
valtion n. 100 M€ ja yksityisten investointien n. 800 M€. 
 

 
 

Vihreä kasvu 

 

Joensuu on vihreä kärkiosaaja ja Euroopan johtava metsäosaamiskeskittymä. Symmetrisen 

kaupungin kehitysvisiossa vihreä kasvu määritellään läpileikkaavaksi teemaksi. Vihreän 

kasvu tavoite sisältyy myös Joensuun seudun kasvustrategiaan. 

 

Symmetrisen kaupungin vihreä kasvu tarkoittaa, että kaikissa kehityshankkeissa otetaan 

huomioon kestävän kasvun näkökulma (taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys); 

energia- ja materiaalitehokkaat ratkaisut, kiertotalous sekä hiilineutraalius. Hankkeissa tue-

taan mahdollisuuksien mukaan uusien, vihreän kasvun tavoitteiden mukaisten liiketoiminta-

ratkaisujen käyttöä ja uuden liiketoiminnan syntymistä siten että kehityshankkeet toimivat 

osaltaan uusien, kestävien ratkaisujen referenssialustana (tuotteet ja palvelut). Tarjoamalla 

kasvu- ja innovaatioalustoja kestävän liiketoiminnan kehittämiselle Joensuun kaupunki vah-

vistaa samalla uuden, vihreän liiketoiminnan syntymistä ja lisää siten alueen elinvoimaa. 

 

Koko symmetrisen kaupungin toteuttamisessa tavoitellaan korkeaa energiatehokkuutta ja 

toisaalta mahdollisuuksien mukaan pyritään laajentamaan uusiutuvien energialähteiden 

käyttöä.  Asetetut tavoitteet korostavat Joensuun kaupungin ilmasto-ohjelman tavoitteita 
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kestävän kehityksen toteuttamiseksi ja kaupungin hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tavoit-

teiden saavuttaminen edellyttää uusien ratkaisujen kehittämistä ja ketteriä kokeiluja.  

 

Resurssi- ja ympäristötehokkuuden lisäksi Vihreä kasvu on uuden liiketoiminnan synnyttä-

mistä uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntämällä ja eri toimialojen vahvuuksia yhdistämällä - 

innovatiivisilla ja ekologisesti kestävillä tavoilla. Keskeisiä osaamisalueita Joensuussa ovat 

metsäosaamisen lisäksi mm. fotoniikka ja ICT-ohjelmistotuotanto. 

 

Vihreä kasvu on myös yhdyskuntarakenteen kehittämistä kestävällä tavalla maankäyttö, 

asuminen, palvelut, liikenne ja elinkeinot yhteen sovittaen. Tämä näkyy konkreettisesti kau-

punkiympäristössä visuaalisina ja elämyksellisinä ympäristöinä, luonnonmateriaalien käyt-

tönä rakentamisessa ja liikkumisvalintojen vihertymisenä.  
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2. Symmetrinen kaupunki – visiosta toimeenpanosuunnitelmaksi 

 

2.1 Yleistavoitteet 

Toimeenpanosuunnitelman yleistavoitteet on johdettu Symmetrisen kaupungin visiosta. 

Näitä ovat: 

 uudet keskustahakuiset työpaikat 

 keskusta-asumisen renessanssi 

 saavutettavuus ja liikkumisen helppous 

 kaupunkikulttuuri ja monikulttuurisuus 

 kaupunkimatkailu 

 sekoittunut kaupunkirakenne 

 Kestävä rakentaminen ja asuminen 

 keskustamaisen alueen suunnitelmallinen ja hallittu kasvu 

 kaupan kasvu 

Numeeriseksi tavoitteeksi on asetettu 3500 uutta työpaikkaa ja 6000 uutta asukasta Sym-

metrisen kaupungin kehitysalueelle vuoteen 2030 mennessä. Numeeriset tavoitteet on jyvi-

tetty eri osakokonaisuuksiin siten, että näiden toteutuessa kokonaisuudessaan päästään 

yleistavoitteen mukaiseen tilanteeseen. 

Visiossa on määritelty myös kolme symmetriatasoa: 1. Keskustasymmetria, 2. Seutusym-

metria, 3. Sijainnin hyödyntäminen (Venäjän markkinapotentiaali). Tässä toimeenpanosuun-

nitelmassa keskitytään keskustasymmetriaan.  

Tämän ohella visiotyössä on Symmetrisen kaupungin ydinalueen satelliittina tunnistettu 

Rantakylän asuinalue, jota ei ole käsitelty tässä toimeenpanosuunnitelmassa. Rantakylän 

kehittämistä toteutetaan omana kokonaisuutenaan kaupunkirakenneyksikössä Älykäs Ran-

takylä-Utra –hankkeella. 

Lisäksi tavoitellaan asukasviihtyvyyden ja alueen elinvoimaisuuden lisääntymistä erilaisilla 

elämyksellisillä ja toiminnallisilla ratkaisuilla. Näitä ovat mm. erilaiset tapahtumat, valaistus, 

kaupunkitaide, kokoontumispaikat- ja tilat, jokimaiseman hyödyntäminen sekä pyöräily- ja 

jalankulkukulttuurin edistäminen.  
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2.2 Hanke- ja teemakohtainen jaottelu 

Symmetrisen kaupungin hankekokonaisuuden toimenpiteiden hahmottamiseksi on tehty 

jaottelu 17 osakokonaisuuteen. Näistä osakokonaisuuksista on tunnistettu pääasiallinen 

teema ja numeeriset tavoitteet niin työpaikka- kuin asukasmäärien osalta. Lisäksi on hah-

moteltu mahdollisia työkaluja, toimenpiteitä ja vastuutahoja kunkin osakokonaisuuden 

eteenpäin viemiseksi. 

Symmetrisen kaupungin osakokonaisuudet ja kehittämisteemat ovat:  

 

Punainen väri kuvastaa osakokonaisuuden pääasiallista teemaa ja oranssi merkintä kertoo, 

että teema on jossain määrin merkittävä. Joissakin osakokonaisuuksissa useammat eri tee-

mat tulevat huomioitavaksi toimeenpanosuunnitelmaa tehtäessä. 

Toimeenpanosuunnitelman liitteenä olevissa hankekorteissa on käyty läpi jokaisen osako-

konaisuuden pääasialliset teemat, tavoitteet, toimenpiteet ja toteutusaikataulu.  

Osakokonaisuuksien toteutus on aikataulutettu kolmeen koriin:  

- 1: Vuosien 2016–17 aikana toteutettavat hankkeet 

- 2: Vuosien 2017–20 aikana toteutettavat hankkeet 

- 3: Vuoden 2020 jälkeen toteutettavat hankkeet 

 

 

 

 

asuminen liikenne kauppa & palvelut koulutus- ja virkistys & matkailu

elinkeinotoiminta

4.1 Penttilänranta

4.2 Aittaranta

4.3 Sortavalankatu

4.4 Niinivaaran keskus

4.5 Muu keskusta

4.6 Asemanseutu

4.7 Pielisjoki ja sillat

4.8 Liikekeskusta

4.9 Tikkamäen terveyspuisto

4.10 Green Park 

4.11 Syväsatama

4.12 Peltolan kampus

4.13 Sirkkalan työpaikka-alue

4.14 Mehtimäen kampus

4.15 Mehtimäen urheilu- ja tapahtumapuisto

4.16 Sirkkalanpuisto

4.17 Ilosaari
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Alla olevassa kuvassa Symmetrisen kaupungin osakokonaisuudet on numeroitu ja kuvattu 

teemavärein kehittämisteemojen mukaisesti. 

Vihreä väri kuvaa virkistystoimintaa ja matkailua, valkoinen liikennettä, punainen kauppaa- 

ja palveluita, violetti koulutus- ja elinkeinotoimintaa ja keltainen asumista. 

Osakokonaisuudet ovat seuraavat: 

1. Penttilänranta 

2. Aittaranta 

3. Sortavalankatu 

4. Niinivaaran keskus 

5. Muu keskusta 

6. Asemanseutu 

7. Pielisjoki ja sillat 

8. Liikekeskusta 

9. Tikkamäen terveyspuisto 

10. Green Park yrityspuisto 

11. Syväsatama 

12. Peltolan kampus 

13. Sirkkalan työpaikka-alue 

14. Mehtimäen kampus 

15. Mehtimäen urheilu- ja tapah-

tumapuisto 

16. Sirkkalanpuisto 

17. Ilosaari

 

 



 KRAKLK 16022016/ 
 Lamminluoto Pasi 

 
Osakokonaisuuskohtaiset työpaikka- ja asukastavoitteet vuoteen 2030 on esitetty alla ole-

vassa taulukossa. Luvut tarkoittavat työpaikka- ja asukasmäärän lisäystä kussakin koh-

teessa. Lukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että hankkeista osa jatkuu vielä tavoitevuo-

den jälkeenkin.  

Määrällisesti suurinta työpaikkamäärän kasvua tavoitellaan Penttilänrannan, Green Parkin 

ja liike- sekä muun keskustan alueella. Asuminen puolestaan keskittyy voimakkaimmin 

Penttilänrantaan, Sortavalankadulle, Niinivaaran keskukseen ja keskustan tiivistämiseen 

joen länsipuolella. Myös Mehtimäen kampusalueelle tavoitellaan asukasmäärän lisäystä tu-

levaisuudessa. 

Symmetrisen kaupungin kehittämisalueella on myös lukuisia rajapintoja mm. koulutuksen, 

terveydenhuollon, teollisen tuotannon ja kolmannen sektorin toimintaan. Tätä kautta syn-

tyvät taloudelliset ja toiminnalliset kerrannaisvaikutukset muodostuvat hankkeen edetessä 

ja niitä tulee arvioida myöhemmässä vaiheessa tarkemmin. 

 

  

 

 

 

 

Osakokonaisuudet (tavoitevuosi 2030) työpaikat (lisäys) asukkaat (lisäys)

Penttilänranta 350 3500

Aittaranta 150 200

Sortavalankatu 20 350

Niinivaaran keskus 100 350

Muu keskusta 400 1000

Asemanseutu 150 200

Pielisjoki ja sillat 0 0

Liikekeskusta 700 0

Tikkamäen terveyspuisto 250 0

Greenpark Yrityspuisto 400 0

Syväsatama 10 0

Peltolan kampus 50 0

Sirkkalan työpaikka-alue 100 0

Mehtimäen kampus 300 400

Mehtimäen urheilu- ja tapahtumapuisto 50 0

Sirkkalanpuisto 50 0

Ilosaari 20 0

Yhteensä 3100 6000
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2.3 Yleiskuvaus työkaluista 

 
 Kaavoitus kehityksen mahdollistajana 
 

Symmetrisen kaupungin osakokonaisuuksien kehittämisessä kaavoitus on merkittävässä 
roolissa. Alueelle tavoitellaan kaupunkimaista rakentamista. Tämä tarkoittaa käytännössä 
yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja täydennysrakentamista. Kaavoitus ratkaisee yhdessä 
muun suunnittelun kanssa liike- ja asuinkiinteistöjen tavoiteltavat kerrosalat. Tämä on suo-
raan kytköksissä alueen kiinnostavuuteen kiinteistökehityksen näkökulmasta. Näin ollen 
kaavoitus toimii myös liike- ja elinkeinotoiminnan mahdollistajana alueella. 
 
Kohteiden kaavoituksessa pyritään kaavamääräyksillä tukemaan uusia toimintatapoja niin, 
että kaavamääräykset antavat mahdollisuuksia erilaisiin ratkaisuihin. Tonttien luovutuseh-
doilla voidaan lisäksi ohjata toteutusta haluttuun suuntaan tarkemmin kulloinkin erikseen 
määriteltävillä kriteereillä. Nämä kriteerit tulevat päätettäviksi tonttien luovutuksen yhtey-
dessä.  

 
Kaavalla voidaan toisaalta tukea myös alueella tavoiteltavaa vihreää kasvua mahdollisesti 
innovatiivisilla ja rohkeillakin ratkaisuilla. Erilaiset resurssitehokkuuden näkökulmat, kuten 
energia- ja materiaalitehokkuus, uusiutuvat energialähteet ja –ratkaisut ovat kehitysvision 
mukaisia tavoitetiloja. 
 
Liikenteen osalta turhan henkilöautoliikenteen vähentäminen ja kevyen-, sekä julkisen lii-
kenteen käyttömahdollisuuksien parantaminen ovat askel kohti vähähiilisempää kaupunki-
kuvaa. Harkinnan mukaan joissain kohteissa voidaan testata myös uusia liikenteellisiä inno-
vaatioita, kuten sähköinen liikenne ja yhteiskäyttöautot. 

 
 
Innovatiiviset ratkaisut – vihreän kasvun työkalut 
 
Yksittäisiä hankkeita toteutettaessa pyritään niissä kaikissa huomioimaan vihreän kasvun 

näkökulma ja tavoitteet sekä tekemään vihreä kasvu näkyväksi alueella. Samaan tapaan 

otetaan yksittäisten hankkeiden toteutuksessa huomioon yritysten kehittämisnäkökulma 

mahdollisuuksien mukaan. Tätä toteutetaan pääasiassa ottamalla innovaationäkökulma 

huomioon hankintoja tehtäessä sekä hyödyntämällä investointien toteutuksessa syntyviä 

kehitysalustoja. Toiminnan johtamiseksi pyritään tunnistamaan keskeiset, strategisesti tär-

keimmät innovatiiviset julkiset hankinnat. 

Vihreän kasvun ja innovaatioiden huomioon ottaminen hankkeissa toteutetaan jo ensim-

mäisessä varsinaisessa hankesuunnitteluvaiheessa tehtävillä hankekohtaisilla vihreän kas-

vun tarkastelulla ja innovaatioalustasuunnitelmalla. Joensuun kaupungin tytäryhtiö Joen-

suun Tiedepuisto Oy toimii näissä tarkasteluissa valmistelijana tiiviissä yhteistyössä kaupun-

kirakenneyksikön kanssa. Koko suunnittelu- ja toteutusprosessin ajan ollaan aktiivisessa 

vuoropuhelussa alueen kehittäjäorganisaatioiden kanssa, jotta varmistetaan alueen yritys-

ten tarjoamien uusien mahdollisuuksien huomioiminen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. 

Etenkin kaikissa strategisesti merkittävissä hankinnoissa pyritään lisäämään markkinavuo-

ropuhelua tilaajan ja toimittajien välillä. Markkinavuoropuhelu aloitetaan jo ennen varsinai-

sen hankinnan käynnistämistä. Työkaluna innovatiivisten hankintojen toteuttamisessa pyri-

tään myös hyödyntämään eri tavat pilotoida hankittavaa ratkaisua tai palvelua jo ennen 
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kuin varsinainen hankintapäätös tehdään. Näiden pilotointien yhteydessä tarkistetaan mah-

dollisuudet hyödyntää kansallisia tai kansainvälisiä julkisia rahoituslähteitä. 

Koko symmetrisen kaupungin toteutuksessa otetaan huomioon muiden kaupunkien koke-

mukset vastaavan tyyppisistä kehittämishaasteista niin kestävyyden, vihreän kasvun kuin 

innovaatioiden, innovaatioalustojen ja hankintojenkin osalta mm. benchmarkkaamalla. Tu-

tustutaan tarvittaessa muissa edelläkävijäkaupungeissa jo tehtyihin ratkaisuihin ja toteutuk-

siin, sekä hakeudutaan aktiiviseen vuoropuheluun ja verkotutaan relevanttien toimijoiden 

kanssa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. 

 
Hankerahoitusmahdollisuudet  

 
Symmetrisen kaupungin kokonaisuus sisältää useita erilaisia mahdollisuuksia hyödyntää 
hankerahoitusta yhtenä rahoituskanavana. Osakokonaisuuksiin liittyvistä teemoista mm. 
liikenne, biotalous, energiaratkaisut ja asuminen ovat niitä, joissa hankerahoituksen mah-
dollisuudet ovat erityisen hyvät.  
 
Parhaiten kaupungin tarpeisiin soveltuvia hankerahoituskanavia ovat EAKR-, ENI-, Urbact-, 
Pohjoinen periferia- ja Horisontti 2020 –ohjelmat. Lisäksi esim. Smart City –teemaan liitty-
vät haut tarjoavat konkreettisia mahdollisuuksia saada rahoitusta eri osakokonaisuuksiin. 
 
Mahdollisia hankepartnereita haettaessa hyödynnetään olemassa olevia kontakteja, kuten 
keskisuurten kaupunkien MECINE –verkostoa. Tämän ohella tutkitaan myös mahdollisuuk-
sia löytää uusia partnereita mm. Itä- ja Pohjois-Suomen EU –toimiston ja muiden Joensuun 
kaupungissa sijaitsevien hanketoimijoiden (maakuntaliitto, Karelia amk, UEF) kautta. 
 
Hankerahoituskanavien kartoitusta jatketaan työn edetessä määrätietoisesti ja pyritään löy-
tämään kaupungin tarpeisiin sopivat rahoituslähteet. Päätökset hankerahoituksen hyödyn-
tämisestä tehdään voimassa olevien Joensuun kaupungin hankeohjeiden mukaisesti.  
 
Kaupungin ohella muut symmetriatyössä mukana olevat tahot toteuttavat ja hallinnoivat 
omia hankkeitaan työn edistämisessä. 

 
 

Edunvalvonta ja vaikutuskanavat 
 

Erityisesti asemaseudun hankkeen osalta kansallisella edunvalvonnalla on suuri merkitys 
ratapihan perusparannuksen etenemisessä rahoitettavaksi hankkeeksi. Valtio-osapuolen 
maanomistajat on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla ja huolehdittava siitä, että Joensuun 
hanke pärjää kilpailussa muiden alueiden kanssa. Vastaavanlaisia edunvalvontatarpeita voi 
ilmetä myös muiden osakokonaisuuksien edetessä. 
 
Edunvalvonnassa on syytä huomioida myös suoraan symmetriaan kytkeytyvät paikalliset, 
kansalliset ja kansainvälisen tason hankekokonaisuudet, kuten Petroskoi-Niirala-Joensuu-
Kajaani-Oulu kehittämiskäytävä. 
 
Symmetrisen kaupungin kansallisessa edunvalvonnassa hyödynnetään kulloinkin tarkoituk-
senmukaisimpia, käytössä olevia vaikutuskanavia. Näitä ovat luottamushenkilö- ja virka-
miestason neuvottelut ja yhteydet, sekä mm. maakuntaliiton ja muiden alueen keskeisten 
toimijoiden edunvalvontakanavat. 
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Edunvalvonnassa mukana olevat tahot pidetään jatkuvasti ajan tasalla Symmetrisen kau-
pungin kokonaisuuden edistymisestä ja rahoitustarpeista. Tästä työstä vastaa hankkeen 
vastuuhenkilö yhdessä muun kaupunkiorganisaation kanssa. 

 
 
2.4 Hankkeen ohjaaminen ja päätöksenteko  

Symmetrisen kaupungin kokonaishankkeen ohjaus- ja päätöksentekovastuu on Joensuun 

kaupungilla. Kaupunkirakennelautakunta seuraa ja arvioi kokonaishankkeen etenemistä 

säännöllisesti. Tämän ohella hankkeesta pidetään katsaus kaupungin luottamusmiesorgani-

saatiolle aina tarpeen mukaan. 

 

Hankkeen etenemistä seuraa ja koordinoi työryhmä, jossa on edustus Joensuun Tiedepuisto 

Oy:stä ja Josek Oy:stä. Työyhmällä on mahdollisuus hyödyntää asiantuntijoita tarvittaessa. 

Green Park –yrityspuiston kehittämisen osalta vastuullinen taho on Joensuun yrityskiinteis-

töt Oy.  

 

Niissä osakokonaisuuksissa ja toimenpiteissä joissa kaupunki on pääasiallinen toimija, hoi-

detaan hankkeiden eteenpäin vieminen kaupunkivetoisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että hank-

keiden eteenpäinviemiseksi valittavat toimenpiteet ja työkalut, sekä näihin liittyvät neuvot-

telut hoidetaan Joensuun kaupungin toimesta, mikäli erikseen ei muuta sovita.  

 

Kaupunki hyödyntää Joensuun Tiedepuisto Oy:n, Josek Oy:n, alueen koulutusorganisaatioi-

den ja muiden toimijoiden asiantuntemusta ja verkostoja hankkeen edetessä. Käytännössä 

tämä tarkoittaa Tiedepuisto Oy:n osaamista yrityksille suunnattavien innovaatioalustojen 

rakentamisessa ja vihreän kasvun työkalujen hyödyntämisessä. Josek Oy:n ydinosaamista 

tarvitaan yrityksiä alueelle haettaessa. Symmetrisen kaupungin edunvalvontaan ja mahdol-

lisiin hankerahoituskuvioihin liittyvissä asioissa hyödynnetään maakuntaliiton osaamista. 

Kaupungin alueella sijaitsevien koulutusorganisaatioiden kompetenssia voidaan hyödyntää 

mm. tiedonkeruussa, tuotekehityksessä ja monissa erityisosaamista vaativissa toimenpi-

teissä alueen toteuttamista eteenpäin vietäessä. 

 

Asukasviihtyvyyttä lisäävien toimenpiteiden osalta hyödynnetään mm. kaupunkikeskus-

tayhdistyksen ja muiden alueella vaikuttavien järjestöjen ja toimijoiden osaamista. 

 

2.5 Hankkeen seuranta 

Symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelma 2016 – 2030 on kuvaus hankkeen toimin-

nallisesta eteenpäin viemisestä sisältäen keskeiset vastuutahot, toimenpiteet ja käytettävät 

työkalut.  

 

Viidentoista vuoden aikajänne on nykytoimintaympäristössä kuitenkin niin pitkä, että toi-

mintasuunnitelman päivittäminen matkan varrella on väistämättä tarpeellista. Käytännössä 

tämä voidaan toteuttaa Symmetrisen kaupungin työryhmän toimesta tekemällä vuosittai-

nen tarkastelu ja arviointi toimeenpanosuunnitelman ajanmukaisuudesta. Tarpeet, tavoit-
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teet ja kehittämisen painopisteet voivat vaatia uutta fokusointia joskus nopeallakin aikatau-

lulla. Tällöin toimintasuunnitelman on mukauduttava vallitsevaan tilanteeseen joustavasti ja 

helposti. 

 

Toimeenpanosuunnitelman osana olevat dynaamiset hankekortit on tarkoitettu pidettä-

väksi ajan tasalla jatkuvasti siten, että osakokonaisuuksien reaaliaikainen tilanne on saata-

villa eri käyttötarkoituksiin nopeasti. Korttien aktiivisesta ylläpidosta ja ajantasaisuudesta 

vastaa symmetrian vastuuhenkilö kaupunkirakenneyksikössä.  

 

Symmetrisen kaupungin –hanke on osa Joensuun kaupungin pitkän ajan visiota ja toiminta-

suunnitelmaa. Näin ollen hankkeen etenemistä seurataan vuosittain myös valtuustotasolla. 

Normaaliin kunnallishallinnon vuosikiertoon kuuluvat osavuosikatsaukset ja toimintakerto-

mukset pitävät jatkossa sisällään puolivuosittain ns. symmetria –katsauksen, jossa kuvataan 

hankkeen eteneminen. 
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3. Viestintäsuunnitelma 

3.1. Viestinnän tavoitteet ja merkitys 

Viestintä on olennainen osa Joensuun kaupungin toimintaa. Toimiva viestintä parantaa pal-
veluita, niiden saatavuutta, kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuuksia ja luo 
edellytyksiä kaupunkikonsernin tulokselliselle toiminnalle. Viestinnällä myös markkinoidaan 
Joensuun kaupunkia, luodaan joensuulaista identiteettiä ja ylläpidetään mediasuhteita. 
 
Symmetrisen kaupungin hanke on monitahoinen ja useita eri teemoja sisällään pitävä koko-

naisuus. Hankkeen toiminta-alue on kaupungin ydinkeskustan tuntumassa ja näin ollen sen 

näkyvyys ja merkitys korostuu verrattuna moniin muihin kaupunkialueisiin. Erityisesti ase-

manseutua käyttää maakunnan asukkaiden ohella päivittäin myös laaja joukko matkailijoita 

maakunnan ulkopuolelta. Tämän vuoksi viestinnän tavoitteissa tulee huomioida erityyppi-

set kohderyhmät ja heidän tarpeensa. 

Määrätietoisella, säännöllisellä ja hyvin organisoidulla viestinnällä edesautetaan myönteisen 

ilmapiirin aikaansaamista hankkeen ympärillä ja kaupungin positiivista ilmettä kehittyvänä 

ja dynaamisena alueena. 

Viestinnän tehtävänä on myös pitää hankkeen keskeiset toimijat tietoisina toistensa teke-

misistä ja tarjota näin mahdollisuuksia synergian hyödyntämiseen. 

Viestinnän rooli korostuu erityisesti kartoitettaessa investointeja ja haettaessa potentiaali-

sia toimijoita alueelle.  

 

3.2. Viestinnän organisointi ja vastuut 

Symmetrisen kaupungin viestintä noudattaa Joensuun kaupungin viestintästrategian lin-

jauksia ja ohjeita. Tämän ohella muutamissa osahankkeissa on laadittu aiemmin oma vies-

tintäsuunnitelma osana hankesuunnitelmaa. Näissä hankkeissa noudatetaan niiden omaa 

viestintäsuunnitelmaa, kuitenkin siten että ne ovat luontevasti osa Symmetrisen kaupungin 

kokonaisviestintää ja –markkinointia. 

Symmetrisen kaupungin viestinnän päälinjasta ja kokonaisuudesta vastaa Joensuun kau-

punki. Käytännössä tämä toteutuu hankkeen projektivastaavan, kaupunkirakenneyksikön, 

konsernihallinnon ja kaupungin viestintäorganisaation yhteistoimenpitein. Hankekohtaista 

viestintää ja tiedottamista hoitavat kaupungin ohella myös muut alueen keskeiset toimijat.  

Jatkossa varaudutaan tilaamaan Symmetrisen kaupungin kokonaishankkeen viestintäsuun-

nitelma ja erityistoimenpiteitä myös ostopalveluina. 

Viestintä on vuorovaikutteinen prosessi, jossa kaupunki saa arvokasta palautetta sidosryh-

miltä. Symmetrisen kaupungin palautejärjestelmästä rakennetaan helposti saavutettava ja 

palautteen antoon kannustava. Käytännössä palautteen antamiseen järjestetään mahdolli-

suus kaikissa niissä kanavissa, joissa viestintää tehdään. Näitä voivat olla esimerkiksi kaava-

prosessiin kuuluvat yleisötilaisuudet, sosiaalinen media ja kaupungin internetsivut. 
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Symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelman tavoitevuosi on 2030 sisältäen useita 

välitavoitteita. Tämän vuoksi on tärkeää, että viestinnän määrää ja vaikuttavuutta seura-

taan ja mitataan järjestelmällisesti ja säännöllisesti. Tulosten perusteella voidaan ohjata ja 

kohdentaa viestinnän sisältöä ja suuntaa paremmin. Viestinnän siirtyessä entistä voimak-

kaammin sähköisiin kanaviin vaikuttavuuden mittaamiseen on käytettävissä entistä enem-

män kustannustehokkaita työkaluja. Näiden käytettävyys tulee arvioida tapauskohtaisesti. 

 

3.3. Viestinnän kohderyhmät ja kanavat 

Symmetrisen kaupungin viestinnän kohderyhmät ovat moninaiset. Keskeisimpiä ryhmiä 

ovat kaupungin asukkaat ja alueen toimijat. Tämän ohella jokaisella osahankkeella on omat 

erityiset kohderyhmänsä, jotka ovat toisiinsa nähden hyvin heterogeenisia. Tämän vuoksi 

jokaisen osahankkeen kohdalla on tarpeen määritellä viestinnälliset toimenpiteet, kohde-

ryhmät ja kanavat omana kokonaisuutenaan työn edetessä.  

 

Tässä suunnitelmassa käsitellään kohderyhmiä Symmetrisen kaupungin kokonaisuuden nä-

kökulmasta.  

 

Kaupungin asukkaiden ja toimijoiden ohella erityisen tärkeitä kohderyhmiä ovat matkailijat. 

Tapahtumamatkailun lisäämisen ja Venäläisten matkailijoiden houkutteleminen alueelle 

ovat teemoja, joita kehittämisvisiossa tavoitellaan. Tämän vuoksi em. kohderyhmille on va-

rauduttava viestimään aktiivisesti niistä mahdollisuuksista, joita alue tarjoaa vierailun ai-

kana. Käytännössä tämä tarkoittaa kaupungin osalta viestintää esim. virkistysalueista ja lii-

kennejärjestelyistä.  

 

Alueen rakentumisen kannalta keskeisin sidosryhmä ovat investorit. Aluetta on tarpeen 

markkinoida niin kiinteistökehityksen, kuin potentiaalisen yritysten sijaintipaikankin näkö-

kulmasta. Näissä viestintätoimenpiteissä kaupunki voi hyödyntää Josek Oy:n verkostoja ja 

osaamista. Toisaalta Symmetrinen kaupunki nähdään innovaatioalustana uusille liiketoi-

minnan ratkaisuille. Näihin liittyvässä viestinnässä Joensuun Tiedepuisto on luonteva kump-

pani.  

 

Hankkeeseen suunniteltujen valtion investointien osalta alueellinen edunvalvonta tulee pi-

tää jatkuvasti ajan tasalla Symmetrisen kaupungin etenemisestä. 

Hankkeen yhtenäisen ilmeen ja sujuvan etenemisen kannalta on tärkeää huolehtia sisäisestä 

viestinnästä. Tähän käytetään kaupungin sisäisiä viestintäkanavia ja päävastuu asiasta on 

hankkeen projektivastaavalla. 

 

Eri kohderyhmät tavoitetaan erilaisilla viestintäkanavilla. Kaupungin normaalien, olemassa 

olevien viestintäkanavien ohella Symmetrisen kaupungin viestinnässä hyödynnetään myös 

keskeisten toimijoiden omia viestintäkanavia. Näin tavoitetaan eri osakokonaisuuksien eri-

tyiskohderyhmät parhaiten.  

 

Viestinnän pääpaino on sähköisessä viestinnässä: Symmetrisen kaupungin sivut, sosiaalinen 

media, Business Joensuu blogi. Tarpeen mukaan voidaan hyödyntää myös muita kanavia. 

Tiedotusvälineiden pyyntöihin vastataan säännönmukaisesti toimittamalla ajantasaista ai-

neistoa. 
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4. Hankekohtaiset aikataulut, tavoitteet, työkalut ja rahoitussuunnitelma 

4.1 Penttilänranta 

PÄÄASIALLINEN TEEMA: ASUMINEN  
 TYÖPAIKKATAVOITE: + 350 
 ASUKASTAVOITE: + 3500 (KOKONAISTAVOITE, JOSTA TOTEUTUNUT 1/2016 N. +500) 
 KUSTANNUSARVIO: 375 M€ 
 TOTEUTUSAIKA: KORIT 1-3: VAIHEITTAIN VUOTEEN 2030 

 
Yleiskuvaus 

Penttilänranta on keskeinen osa Symmetrisen kaupungin kokonaisuutta ja sen rakentami-

nen on käynnistynyt jo vuonna 2012. Alue muodostaa kokonaan uudentyyppisen keskusta-

maisen asuinalueen, jossa hyödynnetään monimuotoasumisen uusia malleja ja innovatiivi-

sia ratkaisuja. Tällaisia ovat mm. se että 1 %:n osuus alueen maaperän kunnostuksen, raken-

tamisen ja yleisten alueiden toteuttamisen kustannuksista varataan ympäristötaiteen hank-

kimiseen ja toteuttamiseen yleisille alueille. 

Kaavoituksen ja suunnittelun tilanne 

Penttilänrannan oma hankesuunnitelma on valmistunut vuonna 2008. Se pitää sisällään 

hankkeen keskeiset tavoitteet ja aikataulutuksen, ohjauksen ja päätöksenteon, viestintä-

suunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman. Alueen kaavoitus ja rakentaminen 

etenevät hankesuunnitelman mukaisesti vaiheittain ja kysyntälähtöisesti. Penttilänranta on 

ollut viimeiset vuodet yksi kaupungin voimakkaimmin kasvavista kaupunginosista. 

Keskeiset toimijat ja vastuutahot 

Alueen keskeisiä toimijoita ovat yleisten alueiden osalta Joensuun kaupunki ja rakentamisen 

osalta yksityiset investorit. 

 Työkalut 

Tärkeimmät työkalut alueen kehittämiseksi on esitelty Penttilänrannan hankesuunnitel-

massa. Tämän ohella kartoitetaan toimenpiteitä, joilla voidaan kytkeä alue entistä tiiviim-

min Symmetrisen kaupungin kokonaisuuteen. 

Vihreä kasvu ja kehitysalustat 

Alue on osa Joensuun tulevaisuuden keskusta-asumista. Alueelle on toteutettavissa moder-

neja ja uudentyyppisiä asuinratkaisuja.  

Erilaiset yhteispysäköintiratkaisut voidaan integroida asemanseudun pysäköintiratkaisuihin 

ja hyödyntää yhteisöautojen käyttöä. Alueella on myös mahdollista pilotoida erilaisia uusia 

jätteiden keräilyyn liittyviä ratkaisuja ja mm. panostaa erityisesti rakentamisen aikaisiin jä-

tehuoltoratkaisuihin. Alueen sijainti mahdollistaa myös erilaisten uusiutuvan energian hybri-

dienergiaratkaisujen pilotoinnin; mm. Green Parkin ylijäämälämmön, Kuhasalon jäteveden 

puhdistamon ylijäämälämmön ja bioenergian tai esimerkiksi aurinkoenergian muodossa. 

Alue toimii kehittämisalustana uusille kierrätys-ja biopohjaisille infrastruktuurin rakentamis-

menetelmille ja ratkaisuille kuten esim. erilaiset tuhkapohjaset maanrakennusratkaisut, 

kierrätysmateriaalien käyttö maanrakennuksessa sekä biopohjaiset ratkaisut kadunpäällys-

tyksessä. Lisäksi alueella voidaan pilotoida kehittyneitä ja energiatehokkaita valaistusratkai-

suja. 
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4.2 Aittaranta 

PÄÄASIALLINEN TEEMA: ASUMINEN  
 TYÖPAIKKATAVOITE: + 150 
 ASUKASTAVOITE: + 200 
 KUSTANNUSARVIO: - 
 TOTEUTUSAIKA: KORIT 1-3: VAIHEITTAIN VUOTEEN 2030 

 
Yleiskuvaus 

Aittarannan alue on ensimmäinen keskustamaisen asumisen ja Symmetrisen kaupungin vi-

sion mukainen kohde Pielisjoen itärannalla. Se sijaitsee Penttilänrannan asuinalueen ja ase-

manseudun välissä. Vieressä toimii myös Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Peltolan 

kampus.  

Rakentaminen käynnistyi vuonna 2006 ja ensimmäiset uudet kerrostalokohteet valmistuivat 

vuonna 2010. Tavoitteena on ollut alusta saakka tiivis, kaupunkimainen rakennustapa hyö-

dyntäen arvokas jokirannan potentiaali mahdollisimman hyvin. Aittarannan alueella sijaitsee 

jonkun verran julkisia palveluja, lähinnä sosiaali- ja terveyspalveluja, sekä toimistotiloja. 

Kaavoituksen ja suunnittelun tilanne 

Alueella on voimassaoleva asemakaava, jonka mukaan rakentaminen etenee. Tämän ohella 

alkuvuodesta 2015 on valmistunut Aittarannan asemakaavan muutos.  

Puutavaran lastauspaikan tuleva maankäyttö pyritään ratkaisemaan ratapihaa koskevassa 

asemakaavamuutoksessa vuoden 2016 aikana. Lähtökohtana on selvittää alueen soveltu-

vuutta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän käyttöön. Muitakin mahdollisia käyttötarkoi-

tuksia voi nousta esiin kaavaprosessin aikana. 

Keskeiset toimijat ja vastuutahot 

Alue on perinteinen asuntorakennuskohde, jossa kaupunki määrittelee alueidenkäyttöä kaa-

voituksen keinoin ja vastaa yleisistä väylistä ja alueista. Rakentamisesta vastaavat yksityiset 

investorit. 

Alueen laajenemisen mahdollistaminen on pitkälti kiinni Liikenneviraston ratapihan koko-

naisuudistuksen toteutumisesta.  

Työkalut 

Keskeinen työkalu rakennettavan alueen laajentamiseksi on ratapihahankkeen edunval-

vonta kansallisella tasolla.  

Selvitettävä kokonaisuus on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kampuksen tulevai-

suuden tilaratkaisut, jotka voivat vaikuttaa mahdollisesti vapautuvien alueiden käyttöön. 
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4.3 Sortavalankatu 

PÄÄASIALLINEN TEEMA: ASUMINEN 
 TYÖPAIKKATAVOITE: + 20 
 ASUKASTAVOITE: + 350 
 KUSTANNUSARVIO: 41 M€ 

TOTEUTUSAIKA:  
KORIT 2-3: ASEMAKAAVA VALMIS KEVÄÄLLÄ 2016, RAKENTAMINEN KÄYNNISTYY V. 2019. 

 

Yleiskuvaus 

Sortavalankatu sijaitsee ratapihan välittömässä läheisyydessä asemanseudun itäpuolella. 

Sijainti lähellä keskustan palveluita ja toisaalta riittävä laajuus mahdollistavat alueen käytön 

tehokkaaseen asuntorakentamiseen. Asemakaavoituksen yhteydessä selvitetään myös 

VR:n varikkorakennusten mahdollinen vapautuminen muuhun käyttötarkoitukseen, sekä 

alueella sijaitsevan huoltoaseman laajentumistarpeet. 

Kaavoituksen ja suunnittelun tilanne 

Kaava on tullut vireille alkuvuodesta 2012 ja kaavaehdotus on kaupunginvaltuuston käsitte-

lyssä alkuvuodesta 2016. 

Kaavan toteutuminen koko mitassaan kestänee useita vuosia. VR:n toiminnot vähenevät, 
mutta eivät lopu varikkoalueella ja niiden oheen etsitään uusia toimintoja. Asuinrakentami-
sen määrä kaavassa on niin mittava, että sen toteutuminen kestänee 3-5 vuotta riippuen ra-
kennusalan suhdanteista ja asuntojen kysynnästä. Alueelle voidaan toteuttaa myös asuntoja 
opiskelijoille ja ikääntyville. Ennen asuinrakentamisen toteuttamista on alueella tehtävä eri-
näisiä purku- ja järjestelytöitä. 

Keskeiset toimijat ja vastuutahot 

Joensuun kaupunki vastaa alueen toteutuksesta infran ja yleisten alueiden osalta. Asuntora-

kentamisesta vastaavat yksityiset investorit. Varikkorakennusten osalta tehtävistä päätök-

sistä vastaa VR yhtymä Oy ja alueella sijaitsevan huoltoaseman laajentumisesta toimija itse.  

Työkalut 

Alueen kytkeminen osaksi Symmetrisen kaupungin kehitysaluetta jo ennen varsinaista ra-

kentamisvaihetta on tärkeää. Alueen rakentaminen huomioidaan myös asemanseudun pal-

velurakennetta suunniteltaessa. Selvitetään voidaanko aluetta käyttää linja-autoliikenteen 

tarpeisiin, niin että asemanseudulta vapautuu tilaa rakentamiseen. Muut käytettävät työka-

lut tarkentuvat prosessin aikana. 

Vihreä kasvu ja kehitysalustat 

Alueesta tulee yksi keskeinen osa Joensuun tulevaisuuden keskusta-asumista. Yhteisölli-

syyttä voidaan kehittää rakentamalla yhteisö- ja kulttuuritiloja vanhoihin makasiini ym. ra-

kennuksiin. 

Aluetta kehitettäessä erityisesti panostetaan viherrakentamiseen ja sitä kautta on mahdol-

lista luoda vanhasta ratapihaan rajoittuvasta alueesta houkutteleva puutarhamainen kau-

punginosa, joka fyysisestikin ilmentää vihreää kasvua. 
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4.4 Niinivaaran keskus 

PÄÄASIALLINEN TEEMA: ASUMINEN  
 TYÖPAIKKATAVOITE: + 100 
 ASUKASTAVOITE: + 350 
 KUSTANNUSARVIO: - 
 TOTEUTUSAIKA: KORIT 1-3: VAIHEITTAIN VUOTEEN 2030 

 

Yleiskuvaus 

Niinivaara sijaitsee Symmetrisen kaupungin kehittämisalueen välittömässä läheisyydessä ja 

osin myös sen sisäpuolella ja on Joensuun kaupungin merkittävä alakeskus. Matkaa Niini-

vaaran keskuksesta kaupunkikeskustaan on noin kolme kilometriä. Kohteen rajaus pitää si-

sällään Nepenmäen koulun, Suvikujan kaavamuutosalueen ja Karelia ammattikorkeakoulun 

Wärtsilä -kampuksen. Niinivaaralla sijaitseva Tikkarinteen sote –alue käsitellään omana osa-

kokonaisuutenaan. 

Keskeisen sijainnin ja toteutuvien kaavaratkaisujen myötä on odotettavissa, että alueen ra-

kentaminen, asukasmäärä ja työpaikkojen lisääntyminen ovat lähivuosien aikana merkittä-

vää.  

Kaavoituksen ja suunnittelun tilanne 

Suvikujan asuinalueen asemakaavaehdotus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa joulu-

kuussa 2015 ja se on lainvoimainen. Kaava pitää sisällään pääasiassa asuin- ja liikerakenta-

mista sekä vanhus- ja palveluasumisen ratkaisuja. Alueelle toteutetaan myös merkittävä 

määrä opiskelija-asuntoja. 

Nepenmäen koulun asemakaavan muutos vahvistettiin keväällä 2015. Se sisältää koulun 

laajentamiseksi tarvittavat alueratkaisut. 

Keskeiset toimijat ja vastuutahot 

Kaupunki vastaa yleisten alueiden ja väylien rakentamisesta ja toimivuudesta. Asuin-, liike- 

ja palveluasumisen rakentamisesta vastaavat yksityiset investorit.  

Työkalut 

Alue tulee kytkeä tiiviimmin osaksi Symmetrisen kaupungin kokonaisuutta. Käytännössä 

tämä tapahtuu ottamalla kehitystyöhön mukaan myös toisen osakokonaisuuden sisällä 

oleva Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä (PKSSK) sekä alu-

eella sijaitsevat koulutusorganisaatiot. Vuoropuhelun käynnistäjänä voi toimia Joensuun 

kaupunki osana Symmetrisen kaupungin hanketta. 

Uutta liiketoimintaa voi syntyä Tikkamäen sote –alueen palveluiden ympärille tai toisaalta 

alueen monimuotoisen asumisen tarpeiden lähtökohdista. 

Sote – alueella sijaitseva Karelia ammattikorkeakoulun Tikkamäen kampus voi myös osal-

taan olla generoimassa uudenlaista liiketoimintaa.  

 

 



 

ASUMISEN HANKEKORTIT 

Vihreä kasvu ja kehitysalustat 

Alueelle ollaan rakentamassa uutta Nepenmäen koulua, joka itsessään jo toimii yksittäisten 

rakennusteknisten samoin kuin opetusteknologiaan liittyvien innovaatioiden kehittämis-

alustana.  

Alueella on erityistä merkitystä kehitettäessä uusia vanhus- ja erityisasumisen ratkaisuja ja 

palveluja. Alue tarjoaa myös hyvän mahdollisuuden panostaa erityisesti viherrakentamiseen 

ja sitä kautta alueen viihtyvyyden lisäämiseen ja vihreän kasvun näkyväksi tuomiseen. 
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4.5 Muu keskusta 

PÄÄASIALLINEN TEEMA: ASUMINEN 
 TYÖPAIKKATAVOITE: + 400 
 ASUKASTAVOITE: + 1000 
 KUSTANNUSARVIO: - 

TOTEUTUSAIKA:  
KORIT 1-3: VAIHEITTAIN VUOTEEN 2030 

 

Yleiskuvaus 

Muulla keskustalla tarkoitetaan tässä yhteydessä liikekeskustan ulkopuolista ruutukaava-alu-

etta laajasti tarkasteltuna. Tällä alueella pääasiallinen teema on asuminen. Tämän ohella alue 

pitää sisällään myös jonkin verran elinkeinotoimintaa ja vähäisessä määrin kauppaa ja palve-

luita.  

Kaavoituksen ja suunnittelun tilanne 

Muun keskustan alue on laaja kokonaisuus, joka on jatkuvassa kehityksessä. Täydennysra-

kentamista toteutetaan keskustan osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Uusia asuinra-

kennus – ja infran parannushankkeita on jatkuvasti meneillään eri puolilla keskustaa. Tulevai-

suudessa erityisesti monimuotoasumisen ratkaisut tulevat vaikuttamaan asuinrakentami-

seen alueella. 

Keskeiset toimijat ja vastuutahot 

Kuten liikekeskustassakin kaupungin rooli tällä alueella on kaavoituksessa ja yleisten alueiden 

sekä liikenneinfran ylläpidossa. Kaavamääräyksillä on mahdollista ohjata myös rakentamisen 

laatua tavoiteltaessa esim. monimuotoasumisen ratkaisuja.  

Työkalut 

Muun keskustan osalta käytettävät työkalut ovat pitkälti normaaleja kaavoitukseen liittyviä 

prosesseja.   

Vihreä kasvu ja kehitysalustat 

Alueella on mahdollisuuksia merkittävään täydennysrakentamiseen ja sopivissa kohteissa 

alueella on mahdollista kehittää esim. lisäkerrosrakentamisen menetelmiä. Alueella on 

myös tarvetta rakennusten perusparannukseen ja siinä yhteydessä energiatehokkuuden pa-

rantamiseen.   

Erilaiset uudet keskusta-asumiseen soveltuvat liikenne- ja pysäköintiratkaisut ovat alueen 

osalta keskeisiä kehitettäviä ratkaisuja. 
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4.6 Asemanseutu 

 PÄÄASIALLINEN TEEMA: LIIKENNE 
 TYÖPAIKKATAVOITE: + 150 
 ASUKASTAVOITE: + 200 
 KUSTANNUSARVIO: 130 M€, JOSTA RATAPIHAN UUDISTAMINEN N. 80 M€ 

TOTEUTUSAIKA:  
KORI 2: VUOTEEN 2022 MENNESSÄ, KAAVOITUS JA YLEISSUUNNITTELU VALMIINA 2017 

 

Yleiskuvaus 

Asemanseutu pitää sisällään rautatie- ja linja-autoaseman matkustajaliikenteen ja pysäköin-

nin alueet, sekä palaneen VR:n makasiinirakennuksen. Kehitysvisiossa asemanseudulle on 

suunniteltu nykyaikaista, kaikki liikkumismuodot yhdistävää matkakeskusta.  Vihreän kas-

vun näkökulmasta toteutuksessa on tärkeää huomioita tulevaisuuden liikennemuodot, py-

säköinti ja päästötön liikenne. 

Kaavoituksen ja suunnittelun tilanne 

Asemanseudun yleissuunnittelu ja asemakaavanmuutos käynnistyvät loppusyksystä 2015 ja 

valmistuvat kevään 2017 aikana. Ratapihan uudistuksen yleissuunnitelma on hyväksytty Lii-

kennevirastossa syyskuussa 2015. Käynnistymässä on ratasuunnitelman teko, joka etenee 

samanaikaisesti asemanseudun suunnittelun kanssa. 

Keskeiset toimijat ja vastuutahot 

Alueella on useita maanomistajia ja toimijoita, joten hankkeen eteenpäinvieminen vaatii 

tiivistä yhteistyötä. Tätä yhteistyötä koordinoi Joensuun kaupunki. Liikennevirasto vastaa 

ratapihan kokonaisuudistuksen eteenpäinviemisestä. VR yhtymä ja Matkahuolto Oy vastaa-

vat matkustajapalveluiden ja tavaraliikenteen kehittämisestä. Alueelle rakennettavan pysä-

köintiratkaisun suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Joensuun Pysäköinti Oy. Yleisten alu-

eiden ja väylien osalta vastaava taho on Joensuun kaupunki. 

Työkalut  

Asemanseudun suunnitteluryhmä koordinoi hankkeen etenemistä ja valitsee tarvittavat 

työkalut prosessin edetessä. Yleissuunnittelun ja asemakaavoituksen valmistuminen ohjaa-

vat omalta osaltaan tätä työtä. Osana yleissuunnitelmatyötä valmistuu myös asemanseu-

dun liikenteellinen simulointi, jossa eri vaihtoehtoja voidaan vertailla nykytilanteeseen. 

Asemanseudulla otetaan käyttöön MRL:n mukainen Kehittämisaluemenettely, joka mah-

dollistaa mm. valtion erityiset tukitoimet hankkeen edetessä. Nämä toimet tarkentuvat 

myöhemmin. 

Vihreä kasvu ja kehitysalustat 

Keskeisenä tavoitteena on tehdä asemanaseudusta älykäs. Alue toimii innovaatioalustana 

mm. kehitettäessä uutta matkustajapalvelukonseptia ja MaaS (Mobility as a Service) -tyyp-

pisiä palveluja. Alueelle joudutaan rakentamaan paljon pysäköintitilaa, jolloin tulee priori-

soida sähköajoneuvot ja muut vähäpäästöiset ajoneuvot, mm. toteuttamalla sähköautoille 

latauspistokkeita, painottamalla pysäköinnin hinnoittelua vähäpäästöisyyden mukaan jne. 
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Myös polkupyörien pysäköinti (mm. katokset) ja niiden latausmahdollisuudet tulee huomi-

oida. Alue voi toimia myös mahdollisten yhteiskäyttöpyörien yhtenä pääteasemana. 

Erilaiset älykkäät liiketeen-, pysäköinnin ja kulkemisen (mm. aikataulut) informaatiotaulut 

ja visualisointitavat voidaan toteuttaa alueella. Asemanseutu toimii merkittävänä uusien 

valaistusinnovaatioiden kehittämisalustana; mm. valaistustason säätö, energiaa säästävät 

valaistusratkaisut sekä luonnonvalon innovatiivinen käyttö rakennuksissa. Alueelle on mah-

dollista kehittää uusia turvallisen kulkemisen ja liikenteen ratkaisuja esimerkiksi saattolii-

kenteeseen. 
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4.7 Pielisjoki ja sillat 

PÄÄASIALLINEN TEEMA: VIRKISTYS & LIIKENNE 
 TYÖPAIKKATAVOITE: - 
 ASUKASTAVOITE: - 
 KUSTANNUSARVIO: -  

TOTEUTUSAIKA:  
KORIT 1-3: VAIHEITTAIN VUOTEEN 2030 

 

Yleiskuvaus 

”Joki keskellä kaupunkia” on symmetriavision mukainen tavoitetila. Pielisjoki yhdistää kau-

pungin itäiset ja läntiset osat toisiinsa. Vielä 1900-luvun alkupuolella joella on ollut oma 

merkityksensä elinkeinotoiminnalle, mutta nykyisin virkistysnäkökulma on tullut entistä tär-

keämmäksi. Jokivarren virkistysreitistöt ovat liikkujien suosiossa ja niiden jatkokehittämi-

nen ja huomioiminen suunnittelussa on tärkeää. Pielisjokeen liittyvät työpaikat sijaitsevat 

pitkälti sen ranta-alueilla. 

Joki tarjoaa kuljetus- ja matkailureitin Pyhäselältä aina Kolille saakka ja on suosittu pienve-

neiden kulkureitti. Tämän ohella se myös tarjoaa erinomaiset puitteet tapahtumajärjeste-

lyille ja joen suistoalueella sijaitsevat suositut Hasaniemen ja Kukkosensaaren puisto- ja vir-

kistysalueet. Kaiken kaikkiaan Pielisjoella on suuri merkitys kaupunkilaisille ja myös Joen-

suulle imagollisesti. 

Symmetrisen kaupungin kehittämisalueella sijaitsee yhteensä 4 Pielisjoen ylittävää siltako-

konaisuutta: Suvanto-, Ylisoutajan-, Sirkkalan- sekä vanhat sillat. Näistä kaksi viimeksi mai-

nittua ovat valmistuneet vuonna 2014. Uusien siltojen myötä Pielisjoen itäpuolisen alueen 

saavutettavuus on parantunut merkittävästi ja alue on lähentynyt ruutukaavakeskustaan 

nähden. Sillat sujuvoittavat joen ylittävää liikennettä kaikkien liikkumismuotojen osalta. 

Kaavoituksen ja suunnittelun tilanne 

Ns. vanhat sillat (Itä-, länsi- ja kanavasilta) ovat mukana asemanseudun yleissuunnittelu- ja 

kaavoitustyössä. Niiden osalta tutkitaan yhtenä mahdollisuutena käytön muuttamista 

joukko- ja kevyelle liikenteelle.  

Pielisjoen rantoja on mukana niin Penttilänrannan kuin asemanseudun ja Sirkkalanpuiston 

asemakaavoissa. 

Keskeiset toimijat ja vastuutahot 

Pielisjoki ja sen ympärillä tapahtuva toiminta sitoo jo nyt lukuisan joukon eri toimijoita. Tu-

levaisuudessa Symmetrisen kaupungin kehittymisen myötä joen sijainti ja siihen liittyvä po-

tentiaali korostuvat. Jokivarren kehittyvät palvelut, kulttuuritapahtumat ja pienveneilyolo-

suhteiden parantaminen ovat asioita, joihin pyritään. 

Siltojen ylläpitovastuu on Joensuun kaupungilla Kanavasiltaa lukuun ottamatta, jossa toimi-

jana on valtio. Mahdollisten tapahtumajärjestelyjen osalta toimijoina voivat olla niin julkiset, 

kuin yksityisetkin tahot mukaan lukien kolmas sektori. 
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Työkalut 

Pielisjoella ja sen äärellä tapahtuvia liikunta-, kulttuuri- ja yleisötapahtumia suositaan mah-

dollisuuksien mukaan. Rannat ja rantapuistot rakennetaan yleisöä houkutteleviksi ja viihtyi-

siksi kokonaisuuksiksi ja tuetaan rannoille syntyvien virkistysreittien muodostumista. 

Vesimatkailun ja pienveneilyn vaatimia palvelutarpeita kartoitetaan ja pyritään löytämään 

ratkaisuja, joilla Pielisjoen palvelutarjonta ja sitä myöden liikenne lisääntyy. 

Tulevaisuudessa siltojen käyttöä tulee tarkastella ennakkoluulottomasti mm. erilaisten ta-

pahtumien järjestämispaikkana. Tästä on jo olemassa ensimmäisiä avauksia mm. siltajuoksu 

–tapahtuma, jossa kilpailureitti kulkee keskustan siltoja hyödyntäen. Vaihtoehtoisesti myös 

erilaiset markkina- ja yleisötapahtumat voivat tulla kysymykseen.   

Vihreä kasvu ja kehitysalustat 

Alue toimii Joensuun vihreän kasvun näyteikkunana, joka näkyy viihtyisänä ympäristönä. 

Ranta-alueita rakennettaessa pyritään huomioimaan ekologiset ratkaisut ja panostamaan 

erityisesti viherrakentamiseen. Tapahtumia järjestettäessä kiinnitetään erityistä huomiota 

ympäristövaikutuksiin mm. liikenteen ja pysäköinnin järjestelyissä, tapahtumarakenteissa 

sekä tapahtumien jätehuollossa. 
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4.8 Liikekeskusta 

PÄÄASIALLINEN TEEMA: KAUPPA JA PALVELUT 
 TYÖPAIKKATAVOITE: + 700 
 ASUKASTAVOITE:  
 KUSTANNUSARVIO: -  

TOTEUTUSAIKA:  
KORIT 1-3: VAIHEITTAIN VUOTEEN 2030 

 

Yleiskuvaus 

Liikekeskustalla tarkoitetaan tässä yhteydessä aivan ruutukaavakeskustan ydintä, toria ym-

päröivää aluetta, joka on rakenteeltaan pääosin liike- ja toimistotilojen aluetta. Liikekeskusta 

pitää sisällään kaupunkialueen tärkeimmän kaupan ja palvelujen keskittymän ja on myös 

työssäkäyntialueena merkittävä. 

Kaavoituksen ja suunnittelun tilanne 

Liikekeskustan ilme ja katukuva ovat muuttuneet merkittävästi viimeisen vuosikymmenen 

aikana alueen runsaan rakentamisen vuoksi. Kaupunkirakenteen tiivistyminen, palvelujen li-

sääntyminen ja kävelykadun valmistuminen ovat lisänneet liikekeskustan houkuttelevuutta 

ja käyttöastetta. 

Liikekeskusta kehittyy jatkuvasti. Torin länsikulmalle on juuri valmistunut uusi liike- ja asuin-

rakennus. Myös torinaluspysäköinti -ratkaisun toteutuminen voi olla lähivuosina ajankoh-

taista. Toisaalta keskustan liikennejärjestelyt sisältäen kävelykeskustan laajentumisen ja pai-

kallisliikenteen organisoimisen uudella tavalla muokkaavat liikekeskustan ydintä.  

Carelicumin, Citymarketin ja puutalokorttelien uudistamisesta sekä kehittämisestä on myös 

suunnitelmia, joiden toteutuksen ajankohtaa ei vielä voi tarkasti ennakoida. 

Keskeiset toimijat ja vastuutahot 

Kaupunki vastaa liikekeskustan alueella kaavoituksesta, yleisten alueiden ylläpidosta ja mm. 

liikennejärjestelyjen suunnittelusta. Liiketoiminnan harjoittamisesta ja kiinteistökehityk-

sestä sekä rakentamisesta vastaavat yksityiset toimijat 

Työkalut 

Liikekeskustan kehittämistoimenpiteissä huomioidaan jatkossa myös ns. Symmetria –kehi-

tys, eli Pielisjoen itäpuolella tapahtuvat toimenpiteet. Yhdessä liikekeskusta ja itäranta 

muodostavat Symmetrisen kaupungin liikekeskuksen toinen toistaan täydentäen. 

 
Vihreä kasvu ja kehitysalustat 

Alueella huomioidaan erityisesti pysäköintiin ja päästöttömään liikenteeseen liittyvät en-

nakkoluulottomat ratkaisut ja mm. rakennetaan riittävä määrä sähköautojen latauspistok-

keita sekä priorisoidaan vähäpäästöisten ajoneuvojen pysäköintiä. 

Nykyisen kauppahallin kohdalle toteutettavasta uudesta liikerakennuksesta on mahdollista 

luoda merkittävä puurakentamisen maamerkki keskelle kaupunkia. Sitä toteutettaessa tu-

lee asettaa vaativia arkkitehtonisia ja teknisiä vaatimuksia kyseiselle rakennukselle.  
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4.9 Tikkamäen terveyspuisto 

PÄÄASIALLINEN TEEMA: KAUPPA & PALVELUT 
 TYÖPAIKKATAVOITE: + 250 
 ASUKASTAVOITE:  
 KUSTANNUSARVIO: -   

TOTEUTUSAIKA:  
KORIT 1-3: VAIHEITTAIN VUOTEEN 2030 

 

Yleiskuvaus 

Alue koostuu Pohjois-Karjalan keskussairaalan eri yksiköistä, jotka tuottavat erikoissairaan-
hoidon palvelut koko maakunnan alueella. Palvelujentuotannon ohella alueella sijaitsee 2 
pysäköintilaitosta ja jonkin verran yksityisiä terveydenhuoltopalveluita. Sairaalanalue on 
ollut viimeiset vuodet voimakkaassa kasvussa. Sinne on mm. siirretty aiemmin muualla si-
jainneita hoitoyksiköitä, kuten psykiatrian osasto. 

Keskussairaalan ohella sote-alueeseen katsotaan tässä yhteydessä kuuluvaksi myös Karelia 

ammattikorkeakoulun Tikkarinne kampus, jossa opiskelee noin 1000 sosiaali- ja terveysalan 

opiskelijaa. 

Kaavoituksen ja suunnittelun tilanne 

Edellinen asemakaavantarkistus alueella on tehty vuonna 2012. Tuolloin on varauduttu yh-

teensä n. 50 000 k-m2 hankkeisiin, jotka pitävät sisällään mm. psykiatriatalon ja ravintokes-

kuksen, sekä uuden pysäköintitalon. Nämä hankkeet ovat toteutuneet pääsääntöisesti 

suunnitellun mukaisesti.  

Kaavaselostuksessa myös todetaan, että sairaalan tontti on laajennustenkin jälkeen rajalli-

nen. Tämä johtaa siihen, että rakentamisen on suuntauduttava ylöspäin ja maan alle. Lisära-

kentamisen rinnalla on ainakin osittain pyrittävä säilyttämään alkuperäistä sairaala-alueen 

luonnetta. Uudisrakentamisen tulee sopeuttaa olemassa olevaan rakennuskantaa sekä lähi- 

että kaukomaiseman kannalta. 

Keskeiset toimijat ja vastuutahot 

Keskussairaalan alueen toiminnan ja kehittämisen keskeisin taho on Pohjois-Karjalan sosi-

aali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote), joka aloittaa 1.1.2017. Vastaavasti Tikka-

rinne –kampuksen osalta toimija on Karelia ammattikorkeakoulu. 

Työkalut 

Valtakunnalliset linjaukset ja maakunnan oma sote-ratkaisu määrittelevät sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen järjestämisen Pohjois-Karjalan alueella tulevaisuudessa. Näillä päätöksillä on 

vaikutusta myös Tikkamäen sote – alueen kehittymiseen.  
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Vihreä kasvu ja kehitysalustat 

Tikkamäen terveyspuiston alueella on erityistä merkitystä sosiaali- ja terveyspuolen inno-

vaatioiden kehittämisalustana. Lisäksi alueella on mahdollisuuksia kehittää uusia vanhus- ja 

erityisasumisen ratkaisuja ja palveluja. 

Alueella sijaitsee Karelia AMK:n Tikkarinteen kampus, jossa on mahdollista pilotoida eten-

kin sote-puoleen liittyviä uusia opetusteknologiainnovaatioita. 

Olemassa olevissa pysäköintilaitoksissa selvitetään mahdollisuuksia priorisoida sähköajo-

neuvot ja muut vähäpäästöiset ajoneuvot, mm. toteuttamalla sähköautoille latauspistok-

keita, painottamalla pysäköinnin hinnoittelua vähäpäästöisyyden mukaan jne. Myös polku-

pyörien pysäköinti (mm. katokset) ja niiden latausmahdollisuudet huomioidaan. Alue voi 

toimia myös mahdollisten yhteiskäyttöpyörien yhtenä pääteasemana. 

Alueella on mahdollista toteuttaa samantyyppisiä MaaS (Mobility as a Service) palveluita 

kuin asemanseudulla. Samoin erilaiset älykkäät liiketeen-, pysäköinnin ja kulkemisen (mm. 

aikataulut) informaatiotaulut ja visualisointitavat voidaan toteuttaa alueella.  Alueen turval-

lisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota mm. tehokkailla ja kehittyneillä valaistus- ja tur-

vallisuusratkaisuilla. 
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4.10 Green Park  
 

 PÄÄASIALLINEN TEEMA: ELINKEINOTOIMINTA  
 TYÖPAIKKATAVOITE: + 400 
 ASUKASTAVOITE: - 
 KUSTANNUSARVIO: 31 M€ 

TOTEUTUSAIKA:  
KORIT 1-3: VAIHEITTAIN VUOTEEN 2030. ENSIMMÄISEN VAIHEEN ALOITUS KESÄLLÄ 2016. 

 
Yleiskuvaus 

Green Park –yrityspuiston hankesuunnitelman lähtökohta on toteuttaa Joensuuhun Suo-

men nykyaikaisin, tehokkain ja kilpailukykyisin yrityspuisto, joihin sijoittuvilla yrityksillä on 

selkeä kilpailukykyetu muualla toimiviin yrityksiin verrattuna. Käytännössä tämä tarkoittaa 

John Deere Forestry Oy:n Joensuun tehtaan ympärille ja välittömään läheisyyteen rakentu-

vaa osatoimittajien verkostoa. Tavoitteena on löytää alueelle myös toinen suurempi veturi-

yritys.  

Kaavoituksen ja suunnittelun tilanne 

Hankkeen yleissuunnittelu on valmistunut syksyllä 2015 ja ensimmäinen rakennusvaiheen 

toteuttaminen voi asemakaavaprosessin aikataulun mukaan käynnistyä kesällä 2016. Alue 

rakentuu vaiheittain aina vuoteen 2030 saakka ja keskeisiä kokonaisuuksia hankkeen ede-

tessä ovat mm. kaupunkirakenne-, liikenne-, ympäristö- ja infrastruktuuri-, energia- ja logis-

tiikkakysymykset. 

Keskeiset toimijat ja vastuutahot 

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy on vastannut hankkeen ohjausryhmän toiminnasta ja vastaa 

edelleen myös yleissuunnittelun jälkeen hankkeen siirtymisestä toteutukseen. Ohjausryh-

mässä on edustus Joensuun kaupungin lisäksi Joensuun Tiedepuisto Oy:stä, Josek Oy:stä, 

John Deere Forestry Oy:stä ja Pohjois-Karjalan ELY:stä.  

Työkalut 

Green Park –yrityspuisto linkittyy Symmetrisen kaupungin kokonaisuuteen vahvasti hank-

keen ainutlaatuisuuden vuoksi. Se on selkeästi osa tuotannollisen toiminnan uudentyyp-

pistä toimintatapaa, jolla tavoitellaan ja pilotoidaan tulevaisuuden teollisia toimintamalleja. 

Green Park toimii innovatiivisena kehitysalustana alueen yrityksille ja toimijoille. Yrityspuis-

tokonsepti integroidaan myös alueen eri oppilaitosten opetukseen, jolloin kerrannaisvaiku-

tukset ovat merkittävät. Kaiken kaikkiaan Itärannan aluetta voidaan kehittää teknologia-

puistomaiseen suuntaan, jossa integroituvat yritykset, oppilaitokset ja tki –toiminta. 

Yrityspuiston yhteyteen on suunniteltu jo aiemmin toteutettavaksi osana biotalouden INKA 

–ohjelmaa erilaisia pilotti- ja innovatiivisia toimintamalleja. Nämä suunnitelmat muodosta-

vat hyvän lähtökohdan valittaessa niitä työkaluja, joilla yrityspuiston potentiaali voidaan 

hyödyntää kokonaisuudessaan. 

 

 

 



 

 KOULUTUKSEN- JA ELINKEINOTOIMINNAN HANKEKORTIT 

Vihreä kasvu ja kehitysalustat 

Green Park kokonaisuus itsessään toimii jo uuden tyyppisen teollisuustuotannon kehittä-

misalustana. Kehittämisen kokonaisuuksia on määritetty alueen kokonaissuunnitelmassa. 

Tällaisia kehityskohteita ovat mm. 5G pilotointi teollisessa ympäristössä sekä uudet teolli-

sen internetin (IoT) ratkaisut. 

Alueen energiantuotantoon on mahdollista tuoda uusia innovatiivisia ratkaisuja mm. hyö-

dyntämällä Kuhasalon jätevedenpuhdistamon ylijäämälämpöä tai sen tuottamaa bioener-

giaa, toteuttamalla lämpökanaaliratkaisu, hyödyntämällä rakennuksia ja ympäröiviä alueita 

aurinkoenergian keräämisessä sekä hyödyntämällä Pyhäselän vesilämpöä. Alue tarjoaa 

myös mahdollisuuden kehittää teollisuusalueen ja viereisen asumisalueen yhteistä symbioo-

sia mm. energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen liittyen. 
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4.11 Syväsatama 

PÄÄASIALLINEN TEEMA: ELINKEINOTOIMINTA  
 TYÖPAIKKATAVOITE: + 10 
 ASUKASTAVOITE: - 
 KUSTANNUSARVIO: - 
 TOTEUTUSAIKA: KORIT 1-3: VAIHEITTAIN VUOTEEN 2030 

 

Yleiskuvaus 

Syväsatama sijaitsee Penttilän alueella Green Park –yrityspuiston välittömässä läheisyy-

dessä. Alueella on jonkin verran satamavetoista yritystoimintaa ja sen äärellä toimii myös 

John Deere Forestry Oy:n tuotantolaitos.  

Kaavoituksen ja suunnittelun tilanne 

Kaavamuutos käynnistyi vuonna 2013 sataman ja siihen liittyvien kortteleiden muutoksena.  

Ensimmäisten neuvottelujen jälkeen kaava-alueeseen liitettiin jäteveden puhdistamo ja ns. 

yrityspuistoon liittyviä kortteleita.  

Kaava sisältää sataman alueen ohella Green Park –yrityspuiston ja Kuhasalon puhdistamon 

alueen. Kaavaehdotus tulee päätettäväksi kesällä 2016. 

Keskeiset toimijat ja vastuutahot 

Saimaan satamat ja Joensuun laivaus satamaoperaattorina ovat alueen tärkeimmät toimi-

jat. Sataman infrastruktuurin tulee pystyä tarvittaessa vastaamaan kasvavan liikenteen tar-

peita. Asemakaavassa esitetään riittävät alueet satamatoimintoja varten niin, että sataman 

kehittäminen ja laajentaminen on mahdollista. 

Alueella tällä hetkellä toimivat yritykset voivat hyötyä merkittävästi Green Park –yrityspuis-

ton mukanaan tuomista teknisistä innovaatioista. 

Työkalut 

Syväsataman aluetta tulee tarkastella laajempana kokonaisuutena yhdessä Green Park –

yrityspuiston, Kuhasalon puhdistamon ja John Deeren tehtaan kanssa. Sataman toimintaan 

vaikuttava logistiikka ja kuljetusmäärien kehitys on osin riippuvainen myös em. alueiden tu-

levaisuuden kehityksestä.  

Erilaiset innovaatiot logistiikan, energian ja alueella toimivien yritysten synergian saavutta-

miseksi parantavat myös sataman toimintaedellytyksiä. 

Vihreä kasvu ja kehitysalustat 

Greenpark kokonaisuus linkittyy tältä osin Syväsataman alueeseen erityisesti energiatehok-

kuuden ja uusiutuvan energian hyödyntämisen näkökulmasta. 

Samoin kuin Green Parkin alueella on energiantuotantoon mahdollista tuoda uusia innova-

tiivisia ratkaisuja mm. hyödyntämällä Kuhasalon jätevedenpuhdistamon ylijäämälämpöä tai 

sen tuottamaa bioenergiaa, toteuttamalla lämpökanaaliratkaisu, hyödyntämällä rakennuk-

sia ja ympäröiviä alueita aurinkoenergian keräämisessä sekä hyödyntämällä Pyhäselän vesi-

lämpöä.  
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4.12 Peltolan kampus 

PÄÄASIALLINEN TEEMA: ELINKEINOTOIMINTA 
 TYÖPAIKKATAVOITE: + 50 
 ASUKASTAVOITE:  
 KUSTANNUSARVIO: - 

TOTEUTUSAIKA:  
KORIT 1-3: VAIHEITTAIN VUOTEEN 2030 

 

Yleiskuvaus 

Alueella sijaitsee Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tekniikan koulutusyksikkö, sekä 

Peltolankadun opiskelija-asuntola. Länsi- ja pohjoispuolella alueen rajaavat Penttilänrannan 

ja Aittarannan asuinalueet, itäpuolella ratapiha-alue ja etelässä John Deeren teollisuusalue.  

Kaavoituksen ja suunnittelun tilanne 

Peltolan nykyisellä kampusalueella ei ole menossa asemakaavamuutos -hankkeita.  

Kampusalueeseen rajautuvan puutavaran lastauspaikan tuleva maankäyttö pyritään ratkai-

semaan ratapihaa koskevassa asemakaavamuutoksessa vuoden 2016 aikana. Lähtökohtana 

on selvittää alueen soveltuvuutta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän käyttöön. Muita-

kin mahdollisia käyttötarkoituksia voi nousta esiin kaavaprosessin aikana. 

Keskeiset toimijat ja vastuutahot 

Alueen keskeisin toimija on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tulevaisuudessa alu-

eenkäyttöön vaikuttavat ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärän kehitys ja tilatarpeet, 

jotka liittyvät mahdolliseen toiminnan keskittämiseen muilta kampuksilta. 

Työkalut 

Peltolan kampuksen aluetta tulisi tarkastella laajempana kokonaisuutena integroimalla se 

entistä tiiviimmin alueen tuotannolliseen teollisuuteen ja lähietäisyydelle valmistuvaan 

Green Park –yrityspuistoon. Tavoitteena on teknologiapuistoajattelu, jossa yhdistyvät oppi-

laitosten, teollisuuden ja tki-toiminnan intressit.   

Vihreä kasvu ja kehitysalustat 

Alue tarjoaa yhdessä viereisen Green Parkin kanssa mahdollisuuden pilotoida uuden tyyp-

pistä yritysten ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Tällöin tulee kyseeseen uudet opetustek-

nologiaan liittyvät innovaatiot ja niiden pilotointi alueella. 

Myös Peltolan kampuksen alueen osalta voidaan hyödyntää Green Parkin yhteyteen raken-

tuvia energian tuotannon ja varastoinnin ratkaisuja. Erityisesti alueella on mahdollista kehit-

tää ja innovoida rakennusten energiatehokkuutta peruskorjausten yhteydessä.
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4.13 Sirkkalan työpaikka-alue 

PÄÄASIALLINEN TEEMA: ELINKEINOTOIMINTA 
 TYÖPAIKKATAVOITE: + 100 
 ASUKASTAVOITE:  
 KUSTANNUSARVIO: - 

TOTEUTUSAIKA:  
KORIT 1-3: VAIHEITTAIN VUOTEEN 2030 

 

Yleiskuvaus 

Sirkkalan työpaikka-alue -käsitteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä Sirkkalanpuiston ja ase-

manseudun pohjoispuolista aluetta, jossa sijaitsee Karelia amk:n Sirkkalan kampus, UPM Jo-

ensuun vaneritehdas ja Valio Oy Joensuun tehdas. Syksyllä 2015 alueella aloitti toimintansa 

myös Karsikon koulu, joka siirtyi nykytiloihin tilapäisesti. 

Kaavoituksen ja suunnittelun tilanne 

Alueella ei ole tällä hetkellä käynnissä asemakaavoitus- tai suunnittelutöitä. Sen sijaan alueen 

välittömässä läheisyydessä ovat menossa sekä asemanseudun että Sortavalankadun kaava-

muutokset. 

Keskeiset toimijat ja vastuutahot 

Alueella sijaitsevat suuret tuotantolaitokset UPM ja Valio kehittävät toimintaansa omien 

suunnitelmiensa pohjalta. Kaupungin rooliksi jää aktiivinen tiedottaminen Symmetria -hank-

keen etenemisestä ja tarpeen mukaan kahdenkeskiset neuvottelut yritysten toimintaedelly-

tysten turvaamisesta ja parantamisesta. Karelia amk:n kampusalueen kehittämisessä ja tila-

järjestelyissä kaupunki voi toimia mahdollistajana. 

Työkalut 

Koska alueen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ovat pitkälti siellä sijaitsevien toimijoiden 

omassa päätösvallassa jää kaupungin rooliksi aktiivinen tiedottaminen ja sidosryhmäyhteis-

työ.  

Tavoitteena on parantaa alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja tarvittaessa mahdollistaa 

myös laajentuminen.  

Erityisesti asemanseudun tulevissa toimenpiteissä on syytä huomioida myös Sirkkalan työ-

paikka-alueen tarpeet. Symmetrisen kaupungin osakokonaisuuksien edetessä toteutuk-

seen, voi ilmetä uusia mahdollisuuksia ja innovaatioita alueen hyödyntämiseen. 
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4.14 Mehtimäen kampus 

PÄÄASIALLINEN TEEMA: ELINKEINOTOIMINTA 
 TYÖPAIKKATAVOITE: + 300 
 ASUKASTAVOITE: + 400 
 KUSTANNUSARVIO: - 

TOTEUTUSAIKA:  
KORIT 1-3: VAIHEITTAIN VUOTEEN 2030 

 

Yleiskuvaus 

Mehtimäen kampus alue käsittää tässä yhteydessä Itä-Suomen yliopiston kampuksen, Joen-
suun Tiedepuiston tilat ja Tulliportinkadulla sijaitsevat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhty-
män tilat. Yliopistokampuksella on noin 1000 työpaikkaa ja opiskelijoita noin 8000. Joen-
suun Tiedepuistolla puolestaan toimii yli 120 yritystä ja ne työllistävät noin 1000 henkeä. 
 
Kaavoituksen ja suunnittelun tilanne 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on hakenut asemakaavan muuttamista koko yliopiston alu-

eella. SYK on laatinut vision kampusalueen kehittämisestä. Tavoitteena on kehittää aluetta 

eläväksi ja nykyistä monipuolisemmaksi. Kaupunki selvittää Pohjois-Karjalan koulutuskun-

tayhtymän ja Senaatti–kiinteistöjen halukkuuden lähteä mukaan kaavamuutokseen omista-

miensa alueiden osalta. 

Keskeiset toimijat ja vastuutahot 

Itä-Suomen yliopisto vastaa kampusalueensa kehittämisestä yhdessä Suomen Yliopistokiin-

teistöt Oy:n kanssa. Joensuun Tiedepuisto Oy on laajentunut viimeisen vuosikymmenen ai-

kana merkittävästi. Toiminnan strategista suuntaa ohjaavat yhtiön hallitus ja operatiivinen 

johto. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä vastaa omien toimitilojensa kehittämisestä 

Tulliportinkadulla. 

Työkalut 

Mehtimäen kampusalueen kehittämistä tulee tarkastella kokonaisuutena, jossa koulutusyk-

siköiden ja Tiedepuiston toiminnot (mm. yrityshautomo ja toimialojen kehittäminen) yhdis-

tyvät. Opiskelijat saavat näin tuntumaa nykyaikaiseen yritysmaailmaan ja yritykset hyötyvät 

saamalla käyttöönsä osaavaa työvoimaa. Tämä on yksi kasvun mahdollistavista tekijöistä 

esimerkiksi yrityshautomotoimintaa silmällä pitäen. 

Vihreä kasvu ja kehitysalustat 

Tiedepuisto ja siinä toimivat yritykset sekä alueen oppi- ja tutkimuslaitokset tarjoavat jo it-
sessään dynaamisen liiketoiminnan kehittämisalustan. Alueella jatkossa tehtävässä raken-
tamisessa tulee huomioida mahdollisuus toteuttaa hyvinkin innovatiivisia ratkaisuja niin ra-
kennuksissa kuin myös esimerkiksi energiantuotannossakin, kuten tiedekampusalueen ima-
goon hyvin sopiikin. Alueen toimijoilla on jonkin verran korjausrakentamistarvetta ja näiden 
yhteydessä olisi kannustettava määräyksiä paremman energiatehokkuuden saavuttamiseen



 

 VIRKISTYKSEN JA MATKAILUN HANKEKORTIT 

4.15 Mehtimäen urheilu- ja tapahtumapuisto 

PÄÄASIALLINEN TEEMA: VIRKISTYS- JA MATKAILU 
 TYÖPAIKKATAVOITE: + 50 
 ASUKASTAVOITE:  
 KUSTANNUSARVIO: - 

TOTEUTUSAIKA:  
KORIT 1-3: VAIHEITTAIN VUOTEEN 2030 

 

Yleiskuvaus 

Mehtimäen urheilu- ja tapahtumapuistolla tarkoitetaan tässä yhteydessä ruutukaavakeskus-

tan länsipuolella sijaitsevaa monitoimialuetta, jossa sijaitsevat Vesikon uimala, jäähalli, Joen-

suu areena, Keskuskenttä, Mehtimäen kenttä- ja ulkoilualue, beachvolley- ja tenniskentät, 

skeittialue sekä ravirata. Alue on osoittanut toimivuutensa niin erilaisten suurtapahtumien 

järjestämisessä, kuin kaupunkilaisten vapaa-ajanviettopaikkana. 

Alueella on myös jonkin verran yksityisen sektorin liiketoimintaa, joka keskittyy liikunta- ja 

vapaa-ajanpalvelujen tarjoamiseen. 

Kaavoituksen ja suunnittelun tilanne 

Alueen viimeisin voimassaoleva asemakaava on vuodelta 2009. Tällä hetkellä alueella on 

käynnissä asemakaavamuutos. Kaavaehdotus tulee päätettäväksi keväällä 2016. Kaavamuu-

toksen tarkoituksena on mahdollistaa liikunta- ja palloiluhallin rakentaminen alueelle ja muu-

toksia katu- ja virkistysalueiden muutoksia.  

Keskeiset toimijat ja vastuutahot 

Keskeisin toimija alueella on Joensuun kaupungin vapaa-aikakeskus, joka tuottaa kulttuurin, 

liikunnan ja nuorisotoiminnan sekä tapahtumien palvelut. Tämän ohella kaupungin vastuulla 

ovat alueen suunnittelu ja kehittäminen, sekä yleisten alueiden ylläpitäminen ja pysäköinti-

järjestelyt. 

Alueen monimuotoisuuden vuoksi muu toimijajoukko on hyvin laaja. Tärkeimpiä toimijoita 

ovat urheiluseurojen ohella vapaa-aikaansa viettävät kaupunkilaiset ja alueen yritykset 

Työkalut 

Joensuun kaupunki on määritellyt yhdeksi lähivuosien tavoitteistaan tapahtumatarjonnan- 

ja –matkailun lisäämisen. Mehtimäen urheilu- ja vapaa-ajanpuisto tarjoaa tälle tavoitteelle 

erinomaiset puitteet. Lähtökohtaisesti käytettävien työkalujen valinnasta ja työn organi-

soinnista vastaavat Joensuun kaupungin liikunta- ja tapahtumapalvelut hyvässä yhteis-

työssä muiden toimijoiden kanssa- 

Vihreä kasvu ja kehitysalustat 

Alue on Joensuun suurtapahtumien keskus. Tapahtumia järjestettäessä tulisi huomioida vih-

reän kasvun tavoitteet ja kaupungin vihreän imagon näkyminen myös tapahtumien järjeste-

lyissä. Erityinen huomio tulisi kiinnittää esimerkiksi liikennejärjestelyihin siten, että suurta-

pahtumiin järjestetään tehokas julkinen liikenne. 
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Tapahtumia järjestettäessä kiinnitetään erityistä huomiota niiden ympäristövaikutuksiin 

mm. liikenteen ja pysäköinnin järjestelyissä, tapahtumarakenteissa sekä tapahtumien jäte-

huollossa.  

Aluetta jatkorakennettaessa tulisi huomioida alueen jo nyt luonnostaankin vihreän yleisil-

meen ilmeen säilyminen. Alue tarjoaa myös kehittämismahdollisuuksia uusiutuvan energian 

hyödyntämisessä ja sen uusien ratkaisujen pilotoinnissa. Alueella sijaitsee Suomen suurin 

puurakennus Joensuun Areena. Myöskään tulevissa uusissa rakennuskohteissa ei tulisi 

unohtaa puun käyttöä rakentamisessa – esimerkiksi suunnitteilla oleva uusi palloiluhalli on 

kilpailukykyisesti rakennettavissa puisena ja näin tukea alueen imagoa ja kehittyviä alan yri-

tyksiä.  
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4.16 Sirkkalanpuisto 
 

 PÄÄASIALLINEN TEEMA: VIRKISTYS JA MATKAILU  
 TYÖPAIKKATAVOITE: + 50 
 ASUKASTAVOITE: - 
 KUSTANNUSARVIO: 50 M€ 

TOTEUTUSAIKA:  
KORI 2: VUOTEEN 2022 MENNESSÄ, KAAVOITUS JA YLEISSUUNNITTELU VALMIINA 2017 

 
Yleiskuvaus 

Sirkkalanpuisto on keskellä kaupunkia, jokivarressa sijaitseva virkistysalue. Symmetrisen 

kaupungin visiossa alueelle on hahmoteltu matkailu- ja virkistyspalvelujen kokonaisuutta, 

unohtamatta kaupunkilaisten yleistä virkistyskäyttöä. Vieressä olevan Ilosaaren alueen 

kanssa Sirkkalanpuisto muodostaa jokialueen olohuoneen, jonka merkitys niin kaupunkilais-

ten lähivirkistysalueena, kuin matkailijoiden pysähtymispaikkana on keskeinen. Virkistysalu-

een ohella Sirkkalanpuiston vieressä sijaitsee Pohjois-Karjalan Osuuskaupan (PKO) omis-

tama hotelli Kimmel. 

Kaavoituksen ja suunnittelun tilanne 

Sirkkalanpuisto sijaitsee asemanseudun välittömässä läheisyydessä ja käsitellään samassa 

asemakaavanmuutoksessa ja yleissuunnittelussa. Molemmat prosessit käynnistyvät loppu-

syksystä 2015 ja ovat valmiita alkuvuodesta 2017.  

Keskeiset toimijat ja vastuutahot 

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on ilmoittanut halukkuutensa laajentaa nykyisen hotellin ka-

pasiteettia ja palvelukonseptia. Käytännössä tämä tarkoittaisi merkittävän kaupunkimatkai-

lukohteen rakentumista Sirkkalanpuiston alueelle. Konseptiin voisi kuulua esim. lomaosake-

maista rakentamista, tapahtumamatkailua ja kylpylämaailmaa.  

Joensuun kaupunki vastaa yleisten alueiden ja liikenneväylien suunnittelusta ja toteutuk-

sesta. 

 Työkalut 

Yleissuunnitteluvaiheen ja kaavamuutosprosessin aikana muodostuvat vaihtoehdot ja rat-

kaisut vaikuttavat niihin työkaluihin, joita toteuttamisessa jatkossa hyödynnetään. 

Vihreä kasvu ja kehitysalustat 

Sirkkalanpuistoon rakentuva matkailun ja virkistystoiminnan keskittymä voi parhaimmillaan 

toimia merkittävänä uusiutuvan energian demonstraatiokohteena ja puurakentamisen tai-

donnäytteenä. Alueen rakentaminen ja toiminnot ovat pääosin yksityisen toimijan (PKO) 

hallinnassa ja päätösvallassa, joten ratkaisut on toteutettava tämän toimijan kanssa tiiviissä 

yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä sekä niille on löydettävä liiketaloudellinen peruste. 

Energiantuotannossa voitaisiin hyödyntää ekologisina ratkaisuina esimerkiksi pienvoima-

loita joen rannassa, joen veden lämpöenergiaa, aurinkokeräimiä integroituna esim. pysä-

köintihallin kattorakenteisiin tai muihin rakenteisiin sekä viereisen teollisuusalueen ylijää-

mäenergiaa. Lisäksi on mahdollista hyödyntää ns. ESCO-sopimuksia olemassa olevassa ra-

kennuskannassa. 
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Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Karelia AMK:n Sirkkalan energiapuisto, joka on 

uusiutuvan hybridienergian demonstraatio- ja koulutusympäristö. Yhdessä Sirkkalanpuis-

toon toteutettavien energiaratkaisujen kanssa tästä voisi muodostua ainutlaatuinen koko-

naisuus.  

Alueiden ja rakennusten valaisussa tulisi pystyä hyödyntämään valaistustason älykästä sää-

töä, energiaa säästävä valaistusratkaisut ja luonnonvalon käyttöä. 

Erilaiset yhteispysäköintiratkaisut voidaan integroida asemanseudun pysäköintiratkaisuihin. 

Alueella olevien pysäköintipaikkojen toteutuksessa tulee priorisoida sähköajoneuvot tai vä-

häpäästöiset ajoneuvot sekä rakentaa tarvittavat latausasemat.  
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Yleiskuvaus 

Ilosaari on keskustan tärkeimpiä lähivirkistysalueita. Se sijaitsee keskustan ja itärannan vä-

lissä ja on näinollen koko Symmetrisen kaupungin kehitysalueen ytimessä. Nykyisellään alu-

een infrastruktuuri ei mahdollista saaren hyödyntämistä kovinkaan monikäyttöisenä tapah-

tumien järjestämispaikkana. Kehitysvisiossa Ilosaari nähdään tulevaisuudessa erilaisten ta-

pahtumien ja tilaisuuksien monipuolisena areenana. Yhtä lailla kaupunkilaisten lähivirkistys-

alueen statusta halutaan korottaa rakentamalla Ilosaaresta viihtyisä ja virikkeellinen ympä-

ristö. Vihreän kasvun sydän koko symmetriselle kaupungille yhdessä Ilosaaren kanssa – kau-

pungin vihreä olohuone. 

Kaavoituksen ja suunnittelun tilanne 

Alueen yleissuunnitelma valmistui syksyllä 2015 ja rakennustyöt käynnistyvät loppukesästä 

2016. Rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vuoden aikana siten, että alue on tapahtuma-

käytössä jo loppukesästä 2017. 

Ilosaaren infran uudistaminen pitää sisällään kokonaisvaltaisesti pysäköinnin, vesihuollon, 

valaistuksen ja yleisten tilojen uudistamisen. Tämä edesauttaa alueen hyödyntämistä jat-

kossa erilaisissa konsertti-, markkina- ja yleisötapahtumissa. Alueelle toteutetaan pysyvä, 

muokattava ympäristövalaistus. Ilosaaren uimarannan palveluja ja viihtyisyyttä parannetaan 

merkittävästi ja alueelle rakennetaan myös lasten leikkipaikka.  

Alue kytketään myös entistä tiiviimmin Sirkkalanpuistoon rakentuvaan kaupunkimatkailu-

keskukseen, jolloin nämä alueet yhdessä muodostavat Joen olohuoneen niin kaupunkilai-

sille, kuin matkailijoillekin. Symmetrisen kaupungin hankkeen toteutuessa Ilosaaresta tulee 

entistä tärkeämpi kohtaamispaikka logistisen sijaintinsa vuoksi. 

Keskeiset toimijat ja vastuutahot 

Joensuun kaupungin osalta yleiskoordinointi tulevien tapahtumien järjestämisessä kuuluu 

luontevasti kaupungin tapahtumapäällikölle. Erinomaisen hyvä yhteistyötaho suunnitte-

lussa ja järjestämisessä on Joensuun Popmuusikot ry. joilla on saaressa jo nyt toimintaa ra-

vintola Kerubin muodossa. 

 Työkalut 

Rakennustyöt käynnistetään rakennussuunnitelman mukaisesti loppukesällä 2016 ja hank-

keen on tarkoitus valmistua kesällä 2017. 
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Vihreä kasvu ja kehitysalustat 

Ilosaari on keskustan tärkeimpiä lähivirkistysalueita, joten se toimii kaupungin vihreänä olo-

huoneena. Tämä tarkoittaa, että alueen rakentamisessa panostetaan erityisesti ekologisesti 

kestäviin ratkaisuihin ja viherrakentamiseen. Korkeatasoisen viherrakentamisen lisäksi alu-

eella pilotoidaan esimerkiksi uusia valaistusratkaisuja, järjestää vaihtuvia valotaideteoksia ja 

järjestää kaupungin vihreään imagoon liittyviä näyttelyitä ja tapahtumia.  

Tapahtumia järjestettäessä kiinnitetään erityistä huomiota niiden ympäristövaikutuksiin 

mm. liikenteen ja pysäköinnin järjestelyissä, tapahtumarakenteissa sekä tapahtumien jäte-

huollossa.  

Alueelle voidaan innovoida myös esimerkiksi veneilyyn, kalastukseen ja muutoinkin jokeen 

liittyviä vihreän kasvun tapahtumia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


