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Taustaa

• Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 TA2022 käsittelyn päätös
• ”Hammaslahden alakoulu valmistuu vuonna 2024 ja sen hankesuunnitelma laaditaan 

vuonna 2022.”

→ Koulu käyttöön tammikuussa 2025



KEVÄT 2021
JOULUKUU 2021 –

HUHTIKUU
2022

TOUKOKUU – ELOKUU
2022

SYYSKUU –
LOKAKUU

2022

LOKAKUU-
MARRASKUU

2022

JOULUKUU 2022 –
KESÄKUU

2023

HEINÄKUU
2023

ELOKUU –
SYYSKUU

2023

LOKAKUU 2023 -
MARRASKUU 

2024

TONTIN KÄYTTÖ-
SELVITYS

ESI-
SUUNNITTELU

HANKE-
SUUNNITTELU

HANKKEEN
HYVÄKSYMINEN

SUUNNITTELU-
KONSULTTIEN 
KILPAILUTUS

SUUNNITTELU
LASKENTA-

ASIAKIRJOJEN 
TARKISTUS

URAKKA-
KILPAILUTUS

RAKENTAMINEN

Kouluselvityksen 
taustatietoja 
eteläiseltä alueelta

• Päätös 
hankesuunnittelusta 
ja aikataulusta 

(KV 13.12.2021)

• Lähtötietojen 
hankkiminen:

₋ alakoulut
₋ liikuntasalit
₋ kirjasto ja palvelup.
₋ nuorisotoimi 
₋ yläkoulu ja lukio

• Liikennesuunnittelu
alueelle

• Osallistaminen:
- opettajat
- oppilaat
- joensuulaiset

• Linjauspäätös 
oppilasmitoituksesta 
helmikuussa

• Alakoulun mitoitus
ja koulun sijoitus
alueella lukitaan

• Hankesuunnittelu-
kokoukset 
koulutoimen kanssa

• Tilaohjelma
• Tilankäyttökaaviot
• Kustannusarvio

• Hankesuunnitelma 
valmistuu elokuun 
lopussa

• Hankesuunnitelm
an hyväksyminen 
syyskuussa 
OMOHJ, KH ja KV

• Suunnittelukonsult
tien kilpailutuksen 
valmistelu 
päätösten kanssa 
limittäen - > 
kilpailutus heti KV 
päätöksen jälkeen

• Suunnittelijoiden 
valinta ja päätös

• Päätös 
konsulteista

• Valitusaika

• Konsulttisopimus
ten laadinta

• Suunnittelu alkaa

• Ehdotussuun.

• Yleissuunnittelu

• Rakennusluvan 
hakeminen

Irtisanotaan 
Niittylahden opistolla 
olevat tilat (Riveria + 
Adapteo) päättymään 
1/2025

• Laskenta-
asiakirjojen 
tarkistaminen

• Urakkakilpailutukse
n valmistelu

• Urakkakilpailutus

• Päätös 
urakoitsijasta

• Valitusaika

• Urakkasopimusten 
laadinta

• Rakentaminen

• Rakennuksen 
vastaanotto

HAMMASLAHDEN KOULUN TIIVISTETTY AIKATAULU

JOULUKUU
2024:

- kalustaminen
- muutto
→ Koulutyö 
alkaa 1/2025

N. 37 KUUKAUTTA (45)
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Kiitos.


